

LIQUIDACIÓN DE OBRAS - TERCER TRIMESTRE 2020

ITEM	PROD/PROY	CONTRATO	COMPONENTE	MONTO DE CONTRATO	TOTAL AUTORIZADO	EJECUCIÓN FÍSICA	ESTADO SITUACION
1	Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Canua – Llinqui	169-2018-MTC/21 (22/10/2018)	Obra	6,362,716	7,866,411	11.07 km	R.G. N° 016-2020-MTC/21 de fecha 30/07/2020.
2	Rehabilitación de la Carretera Vecinal Capiza – Uñón	039-2018-MTC/21 (26/04/2018)	Obra	6,866,075	7,878,309	18.11 km	R.G. N° 017-2020-MTC/21 de fecha 31/07/2020.
3	Supervisión del Mantenimiento Periódico CV Tingo – Kuelap	236-2018-MTC/21 (28/12/2018)	Supervisión	395,000	388,285	01 Consultoría	R.G. N° 020-2020-MTC/21.GO de fecha 13/08/2020.
4	Supervisión de Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Canua – Llinqui	170-2018-MTC/21 (24/10/2018)	Supervisión	627,221	869,154	01 Consultoría	R.G. N° 021-2020-MTC/21.GO de fecha 01/09/2020.
5	Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal De Talavera – Mulacancha – Taramba - Nueva Esperanza - Ap-510	64-2018-MTC/21 (19/07/2018)	Obra	5,725,009	5,678,906	14.28 km	R.G. N° 023-2020-MTC/21.GO de fecha 04/09/2020.
6	Rehabilitación del Camino Vecinal: Vinaulla - Jancapampa	152-2010-MTC/21 (10/09/2010)	Obra	1,262,191	830,281	10.407 km	R.G. N° 024-2020-MTC/21.GO de fecha 07/09/2020.
7	Supervisión de Rehabilitación de la Carretera Vecinal Capiza – Uñón	160-2018-MTC/21 (12/10/2018)	Supervisión	329,854	380,172	01 Consultoría	R.G. N° 025-2020-MTC/21.GO de fecha 09/09/2020.
8	Construcción del Puente Salvación y Accesos	91-2018-MTC/21 (25/07/2018).	Obra	25,913,291	31,453,076	135 mt	R.G. N° 026-2020-MTC/21.GO de fecha 18/09/2020.
9	Mantenimiento Periódico CV Toxama – Andarapa - Umaca	205-2018-MTC/21 (04/12/2018).	Obra	2,771,301	2,771,301	31.91 km	R.G. N° 027-2020-MTC/21.GO de fecha 28/09/2020.