

LIQUIDACION DE OBRAS-TERCER TRIMESTRE 2018

ITEM	PROD./PROY	COD SNIP	MODALIDAD DE INVERSION	MONTO DE INVERSION	EJECUCION PRESUPUESTAL	EJECUCION FISICA	ESTADO SITUACION
1	Supervisión del Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Puente Macamango, Distrito De Santa Ana, Provincia de la Convención - Cusco	104108	SUPERVISION DE OBRA	7,786,618	517,259	01 consultoria	Liquidado con RD N°334 -2018-MTC/21 (04/10/2018). Supervisión que se ejecutó en el año 2013.
2	Supervision de Construcción Puente de integración en el Centro Poblado Unión Soratira Sector Cruz Chupa (Puno)	216815	SUPERVISION DE OBRA	14,180,587	1,225,519	01 consultoria	Liquidado con RD N° 336-2018-MTC/21 (09/10/2018). Supervisión concluyo en febrero del 2018.