

## LIQUIDACIÓN DE OBRAS - CUARTO TRIMESTRE 2020

| ITEM | PROD/PROY   | CONTRATO                        | COMPONENTE  | MONTO DE CONTRATO | TOTAL AUTORIZADO | EJECUCIÓN FÍSICA  | ESTADO SITUACION                           |
|------|---|---------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 1    | Supervisión de Construcción del Puente Salvación y Accesos        | 183-2018-MTC/21<br>(13/11/2018) | Supervisión | 1,972,102         | 1,980,124        | 01<br>Consultoría | R.G. N° 029-2020-MTC/21.GO<br>(06/11/2020) |
| 2    | Saldo de Obra: Construcción del Puente Paraje y Accesos           | 117-2019-MTC/21<br>(12/08/19)   | Obra        | 4,416,422         | 4,674,066        | 35 mt             | R.G. N° 031-2020-MTC/21.GO<br>(03/12/2020) |
| 3    | Supervisión de Construcción del Puente Antonio Raimondi y Accesos | 123-2015-MTC/21<br>(26/10/2015) | Supervisión | 2,666,839         | 3,947,614        | 01<br>Consultoría | R.G. N° 032-2020-MTC/21.GO<br>(09/12/2020) |