

LIQUIDACIÓN DE OBRAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2022

ITEM	PROD/PROY	CONTRATO	COMPONENTE	MONTO DE CONTRATO	TOTAL AUTORIZADO	EJECUCIÓN FÍSICA	ESTADO SITUACION
1	Construcción del Puente Carrozable sobre el Río Perené y Accesos, CC.NN. de Capachari, Distrito de Pichanaki, Provincia de Chanchamayo - Junin Cusco"	093-2016-MTC/21 (12/05/2016)	Obra	37,190,874	38,614,456	102 mt	R.G. N° 033-2022-MTC/21.GO (07/04/2022)
2	Mantenimiento Periódico del camino vecinal Dv. Saywite - Cachora, Distrito de San Pedro de Cachora, Provincia de Abancay, Región Apurimac	149-2019-MTC/21 (27/09/2019)	Obra	7,242,769	7,425,693	16 km	R.G. N° 035-2022-MTC/21.GO (08/04/2022)
3	Supervisión del Mejoramiento del Camino Vecinal Entre Los Tramos Mal Paso - Huayrul - Janque - Cruz Loma – Lanchipampa	028-2018-MTC/21 (09/03/2018)	Supervisión	898,438	1,553,988	01 Consultoría	R.G. N° 040-2022-MTC/21.GO (18/04/2022)
4	Supervisión Mantenimiento Periódico del camino vecinal Dv. Saywite -Cachora, Distrito de San Pedro de Cachora, Provincia de Abancay, Región Apurimac	144-2019-MTC/21 (18/09/19)	Supervisión	523,401	817,525	01 Consultoría	R.G. N° 047-2022-MTC/21.GO (30/05/2022)