

LIQUIDACIÓN DE OBRAS - PRIMER TRIMESTRE 2021

ITEM	PROD/PROY	CONTRATO	COMPONENTE	MONTO DE CONTRATO	TOTAL AUTORIZADO	EJECUCIÓN FÍSICA	ESTADO SITUACION
1	Supervisión de Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal De Talavera – Mulacancha – Taramba - Nueva Esperanza - Ap-510	146-2018-MTC/21	Supervisión	816,612	1,334,787	01 Consultoría	R.G. N° 001-2021-MTC/21.GO (22/01/2021)
2	Supervisión del Saldo de Obra: Construcción del Puente Paraje y Accesos	110-2019-MTC/21	Supervisión	346,625	400,922	01 Consultoría	R.G. N° 002-2021-MTC/21.GO (28/01/2021)
3	Mejoramiento del Camino de Herradura Osqoqocha - Hatunpallqa; Ayacucho	139-2012-MTC/21 (10/05/2012)	Obra	481,316	347,947	15.131 km	R.G. N° 008-2021-MTC/21.GO (22/03/2021)
4	Mejoramiento del Camino Vecinal Entre Los Tramos Cruce Kongacha -Kongacha - Rumichaca – Llamica	005-2018-MTC/21	Obra	5,729,999	5,773,537	13.21 km.	R.G. N° 009-2021-MTC/21.GO (26/03/2021)