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CAPITULO |
GENERALIDADES.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Supervisién de la Elaboracion del Expediente Técnico y Supervisién de la Ejecucion de Obra:
“INSTALACION DE PUENTES MODULARES DE ARMADO RAPIDO — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA
¥ LAMBAYEQUE, conformado por: PUENTE BLANCO, PUENTE JUAN DIAZ, PUENTE PAYAC,
PUENTE MAGMAPAMPA, PUENTE SIMONMAYO 117, en adelante: “INSTALACION DE PUENTES
MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE".

FINALIDAD PUBLICA,

La contratacidn de la consultoria de obra de la Supervision de la Elaboracion de los Expedientes
Técnicos y la Supervisién de la Ejecucion de Obra: “INSTALACION DE PUENTES MODULARES —
ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE", con la finalidad de supervisar la correcta
elaboracién del Expediente Técnico segln las normas técnicas contenidas en el Reglamento
Nacicnal de Edificaciones, en la normatividad especifica vigente y lo indicado en los términos
contractuales y la de supervisar la Ejecucidn de Obra; velando por el correcto cumplimiento de
ia Ley y el Reglamento de! Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la
Reconstruccién con Cambios; lo que permitird el montaje de cinco (05) puentes modulares para
disponer de un transito fluido en las vias en dénde se ubiquen las estructuras proyectadas, las
cuales beneficiaran a la poblacién circundante.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION.

El objetivo del presente procedimiento de seleccién es la contratacion de una empresa con
experiencia en Consultoria de Obra {persona natural, juridica, empresa consultora o consorcio),
para que se encargue de la Supervision de la elaboracion del Expediente Técnico vy de la
Superwsmn de la Ejecucmn de la Obra ”INSTALACION DE PUENTES MODULARES —ZONA NORTE
' © @ través de un proceso de seleccion mediante
Concurso Oferta a Precios Umtanos para la ejecucion por cada puente que conforma la obray a
suma alzada para |a elahoracion de los Expedientes Técnicos y que se enmarca dentro del Plan
Integral para la Reconstruccién con Cambios (PIRCC).

Ei objeto de los presentes Términos de Referencia es determinar las pautas y procedimientos
técnicos que serviran de base para que la empresa con experiencia en Consultoria de Obra gue
se seleccione, pueda desarroliar la presente consultoria.

AREA USUARIA.

Gerencia de Intervenciones Especiales.

MARCO GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

Las intervenciones que conformen el proyecto “INSTALACION DE PUENTES MODULARES DE
ZONA NORET 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE", se encuentra adscrito en el Plan Integral para
la Reconstruccidn con Cambios (PIRCC) y se enmarca a fo indicado por la Ley N.2 30556, Ley que
aprueba disposiciones de cardcter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional
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frente a desastres y que dispone la creacidn de 1a ARCC y el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Pahlica Especial para la Reconstruccidn con Cambios.

1.6 BASE LEGAL.

El SUPERVISOR desarrollard su labor, respetando el marco legal vigente. Asimismo, debera usar
los documentos técnicos y normativos relevantes que existan y puedan ser aplicables al presente
servicio.

Entre los principales se tiene:

>
>
>

Manual de Disefio de Puentes RD N.2 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

Especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, afio 2017.

Manual de Carreteras — Mantenimiento o Conservacién Vial, aprobada con R.D. N.2 008-
2014-MTC/14 del 27.03.2014 vy la Parte IV aprobada con R.D. N.2 05-2016-MTC/14 del
25.02.2016.

Manual de Disefio Geométrico {DG 2018), aprobado con Resolucién Directoral N.2 03-2018-
MTC/14 del 30.01.2014.

Manual de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos. Seccién Suelos y
Pavimentos”, aprobado con R.D. N.2 010-2014-MTC/14 dei 09.04.2014.

Manual de Carreteras — Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, aprobado con Resolucion Directoral
N.2 20-2611-MTC/14 del 12.09.2011.

Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras, aprobado
mediante Resolucién Directoral N.2 16- 2016-MTC/14 del 31.05.2016 y Resolucién Directoral
N.2 018-2014-MTC/14 del 21.07.2014 referido a las sefiales de Informacién Bilinglie
incorporado en el referido Manual.

Especificaciones Técnicas de Pinturas para obras viales, aprobado mediante Resolucion
Directoral N.2 02-2013-MTC/14 del 22.02.2013.

Manual de Carreteras - Ensayo de Materiales, aprobado mediante R.D. N.2 18-2016-MTC/14
del 03.06.2016.

Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de Carreteras
(E.G. - 2013), aprobadas mediante R.D. N.2 22-2013-MTC/14 del 07.08.2013.

Directiva “Guia para la Inspeccién de Puentes 2006”,

Normatividad ambiental vigente aplicable {DS N° 015-2018-MINAN, DS N° 004-2017-MTC -
Reglamento de Proteccidn Ambiental del Sector Transportes, DL N° 1278 - Ley de gestidn
integral de residuos sélidos y su reglamento aprobado mediante DS N° 014-2017-MINAM} y
el DS N° 017-2018-MINAM.

Decreto Supremo N.2 034-2008-MTC y Decrete Supremo N.2 011-2009-MTC “Reglamento
Nacional de Gestion de la Infraestructura Vial”. Decreto Supremo N.2 021-2016-MTC,
modifica los articulos 10, 12, 13, 14, 15 y 16 del Reglamento Nacional de Gestién de
Infraestructura Vial.

Decreto Supremo N.2 044-2008-MTCy D.S. N.2 026-2009-MTC.

Decreto Supremo N.2 017-2007-MTC; Reglamento de Jerarquizacion Vial.

Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, actualizado con
Resolucion Directoral N.2 02-2018-MTC/14.

Requisitos para Autorizacién de uso del Derecho de Via de las Carreteras de la Red Vial
Nacional de competencia del MTC, aprobado con Resolucién Directoral N.2 05-2014-MTC/14
del 14.03.2014 y su modificatoria aprobada con RD. N.2 017-2014-MTC/14, del 21.07.2014.
Disposiciones para la Demarcacion y Sefializacién del Derecho de Via de las carreteras del
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Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, establecidas con Resolucidn Ministerial N.2 404-
2011-MTC/02 del 07.06.2011.

» Manual de Seguridad Vial de Carreteras aprobado con Resolfucion Directoral N.2 05-2017-
MTC/14 del 01.08.2017.

» Manual de Carreteras - Manual de Inventarios Viales aprobado con Resolucion Directoral N2
09-2014-MTC/14 del 03.04.2014 y Manual de Inventarios Viales Parte IV aprobada con R.D.
N.2 22-2015-MTC/14 del 28.12.2015.

» Manual de Seguridad Vial aprebado con RD N° 05-2017- MTC-14 del 01.08.17.

» Directiva N° 007-2008-MTC/02, sistemas de contencién de vehiculos tipo barrera de
seguridad, aprobada con R.M. N° 824-2008- MTC/02 del 10.11.08.

Adicionalmente  la normatividad técnica nacional se podrd ubicar en la pagina web:
http://portal.mtc.qob. pe/transportes/caminos/narmas_carreteras/manuales.itm/

> Decreto Supremo N.2 091-2017-PCM, por la cual se aprueba el Plan Integral de
Reconstruccion con Cambios.

» Ley N2 30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Cardcter Extraordinario para las
Intervenciones del Gobiernos Nacional Frente a Desastres y que Dispone la Creacion de la
Autoridad para la Reconstruccién con Cambios.

» Decreto Legislativo N2 1354 que modifica a la Ley N.2 30556 Ley que aprueba disposiciones
de caracter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastresy
que dispone la creacién de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios. En todo lo no
regulado y siempre que no contravenga la presente Ley y el Reglamento del Procedimiento
de Contratacidon Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, es de aplicacién
supletoria la Ley N.2 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N.2 344-2018-EF. El Procedimiento de Contratacién Plblica Especial se
encuentra sujeto a supervision del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
{OSCE).

» Decreto Supremo No 094-2018-PCM Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30556, del 08.09.18
que sistematiza la Ley N° 30556 y sus modificaciones.

» Resolucion Ministerial N°472-2018-MTC/01 del 19.6.2018 que su Primera Disposicion
Complementaria Transitoria, dispone que los procedimientos que se encuentran en proceso
a cargo del Provnas Descentrallzado continuaran hasta su conclusién.

: 5=2 -su-primer-Articulo-Modifica-
la RM N"472 2018 MTC/01 en el extremo de exceptuar a Prowas Descentralizado de lo
dispuesto en el Articulo Primero de RM N°472-2018-MTC/01, a fin de que realice la gestion y
ejecucion de los procedimientos de contratacion para [a adquisicion e instalacion de
Estructuras modulares metdlicas livianas y de facil armado para el montaje de 98 puentes
modulares, todo esto en el marco de la RCC.

~ Decreto Supremo No 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Pablica Especial para la Reconstruccién.

ANTECEDENTES.

Mediante Ley N.2 30556 Ley que aprueba disposiciones de cardcter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, crea la Autoridad para la
Reconstruccién con Cambios, en adelante la Autoridad, de caracter excepcional y temporal,
encargada de liderar e implementar el Plan Integral para la rehabilitacién, reposicién,
reconstruccion y construccién de la infraestructura de uso pdblico de calidad, con enfoque de
gestion del riesgo de desastres, que incluya intervenciones que en conjunto tienen alto impacto
econdmico, social y ambiental, como consecuencia de acciones que califiquen como nivel de

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"

EL PerU PriIMERO

Pag.5 ded9



1.8

1.9

Lo _ | Ministerio
%17 B PERU | de Transportes : steric Provias
- y Comunicaciones sporte Descentralizado
“Decenio de la lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio de la Lucha Contra la Corrupcidn y 1a Impunidad”

emergencia 4 y 5 en las zonas de riesgo alto y muy alio de conformidad con la legislacién sobre
la materia, asi como las intervenciones de alcance nacional en dichas zonas.

A través del Decreto Supremo N.2 091-2017-PCM?, el Consejo de Ministros aprobé el Plan
Integral para la Reconstruccién con Cambios — PIRCC de conformidad con lo establecido en la
Ley N.2 30556, el cual responde al portafolio de intervenciones por regién publicado en la
pagina web de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios, www.rcc.gob.pe.

En el 24° Directorio de |a Autoridad para la Reconstruccion con Cambios, de fecha 22.11.2017,
se expuso la necesidad de atender a la mayor brevedad un conjunto de intervenciones en las
regiones afectadas por el Fendmeno El Nifio Costero 2017, estableciendo [a priorizacién de
actividades y proyectos que permitan ofrecer soluciones temporales de atencion inmediata a
la infraestructura dafiada, en tanto se desarrcllen soluciones definitivas que requieren de
mayores plazos para su atencidn.

En ese sentido, Provias Descentralizado, en base a la informacién registrada en el catastro de
dafios del PIRCC, y en la evaluacidn de campo efectuade en cada uno de los puentes, han
definido los alcances de la Rehabilitacién de los puentes afectados por el Fenémeno El Nifio
Costero gue permitan recuperar las condiciones iniciales de servicio.

SISTEMA DE CONTRATACION.

* A Suma Alzada para la participacién en la etapa de Supervisién de la elaboracién del
Expediente Técnico.

=  ASistema de Tarifas para la participacién en |a etapa la ejecucién como Supervision de
la Obra.

= Suma Alzada para la participacion del SUPERVISOR en la etapa de Recepcidn vy
Liquidacién del Contrato de Obra.

ALCANCES DE LA CONSULTORIA.

La Supervision deberd controlar que EL CONTRATISTA asuma la responsabilidad por un
adecuado planeamiento técnico y una adecuada programacion, la correcta elaboracién de los
Expedientes Técnicos {05), por la calidad técnica, los cuales deberan ser ejecutados tomando
como base los estudios de ingenieria basica y los TDRC {Términos de referencia del contratista),
Anexo N2 01.

La Supervision debera controlar la correcta ejecucién de obras civiles e instalacion de puentes
modulares en estricto cumplimiento a los expedientes técnicos aprobados.

La consultoria comprende la Supervision de la elgboracién de los Expedientes Técnicos y la
Supervision de la Ejecucién de la Obra: “INSTALACION DE PUENTES MODULARES - ZONA NORTE
4 - CAJAMARCA 'Y LAMBAYEQUE", cada uno distribuido en dos etapas:

' Decreto Supremo N° 091-2017-PCM del 12 de setiembre del 2017

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
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PRIMERA ETAPA: SUPERVISION DE LA ELABORACION Y CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE
TECNICO.

N.2 NOMBRE

PTE PUENTE PPTO REGION PROVINCIA | DISTRITO NOMBRE DE RUTA RED VIAL LATITUD LONGITUD

Emp PE -04CC -
Chunchiguillo -
1 BLANCO CAJAMARCA CAJAMARCA JAEN COLASAY | Virgen Del Carmen - Via Vecinal
Emp. Pe Q2 B
{Cochalan}
Camino vecinal EMP
Ba Sens Via Vecinal
GRAMA) — EMP CA— 5°52'38.50"S | 78°59'11.93"0
666 {LA UNION)
Emp. -San miguel de
pallaques-Dv. San
SAN SAN Pablo-Sauce-Palo Via 7
3 PAYAC CAJAMARCA | CAIAMARCA MIGLEL GREGORIO | Blanco-Mirador-San Depatamental | 2'54.62"s 79° 1'11.50"0
-MANCHOC | Martin-Las Viejas - :
LD la libertad (a
Chepen)
Emp. CA-
107(Paccha}- Via
Sinonmayo-Uftigan- | Depatamental | 6°30'25.60"S | 78°24'57.42"0
San Pablo
Caserio
Mamagpampa -
5 | MAGMAPAMPA | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | FERREMAFE | CANARIS Desv, Congana - Via Vecinal 6°5'0.84"S | 79°18'21.05"0
Nvo. Progreso -
Congonfia

5°56'30.91"5 | 78°51'22.99"0

2 JUAN DIAZ CAJAMARCA | CAJAMARCA JAEN COLASAY

4 | SIMONMAYO Il | CAJAMARCA | CAJAMARCA CHOTA PACCHA

La ubicacion de los puentes se ajustara al Estudio de Ingenieria Basica entregada por la Entidad.
La Supervisidn revisard, evaluara, verificara y dara conformidad de los Expedientes Técnicos de
los cinco (05) puentes modulares, en concordancia con los Términos de Referencia del
componente de elaboracién del Expediente Técnico de la Obra: “INSTALACION DE PUENTES
MODULARES DE ARMADC RAPIDO — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE,
conformado por: PUENTE BLANCO, PUENTE JUAN DIAZ, PUENTE PAYAC PUENTE
MAGMAPAMPA, PUENTE SIMONMAYQ II” v remitird a la Entidad
Resolucion Directoral u otro equivalente.

Actividades durante la elaboracion y conformidad de los Expedientes Técnicos.

» Revisar, evaluar, verificar y dar conformidad al Expediente Técnico de cada puente modular
durante su elaboracion y formular oportunamente las recomendaciones,
complementaciones y/o modificaciones que considere indispensables.

» Proponery desarrollar las optimizaciones convenientes al Expediente Técnico de cada obra,
durante su elaboracidn, con el objeto de acondicionarlo a las situaciones actuales de la zona
de ubicacion del puente.

» Revisar y verificar, los estudios de mecanica de suelos, hidrologia, geologia, DMEs,
canteras, ingenieria de detalle, entre otros; y en caso necesario, proponer alternativas o
soluciones oportunamente.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES ~ ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE”
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SEGUNDA ETAPA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, RECEPCION Y LIQUIDACION
DE CONTRATOS.

N.2 NOMBRE

PTE PUENTE DPTO REGION PROVINCIA | DISTRITO NOMBRE DE RUTA RED VIAL LATITUD LONGITUD

Emp PE -04CC -
Chunchiquillo -
i BELANCO CAIAMARCA CAJAMARCA JAEN COLASAY | Virgen Del Carmen - Via Vecinal
Emp. Pe 02 B
{Cochalan)
Camino vecinal EMP
AT L Via Vecinal
GRAMA} — EMP CA— 5°52°38.50"S | 78°59'11.93"0
656 (LA UNION)
Efmp. -San miguel de
pallagues-Dv. $an
SAN SAN Pablo-Sauce-Palo Via 70
3 PAYAC CAJAMARCA | CAIAMARCA MIGUEL GREGCRIO | Blanco-Mirador-5an Depatamental | 2'54.62's 79° 1'11.90"0
-NANCHOC | Martin-Las Viejas - ]
iD la libertad (a
Chepen)
Emp. €A-
107{Paccha)- Via
Sinonmayo-Ufiigan- | Depatamental | £°30'25.60"S | 78°24'57.42"0
San Pablo
Caserio
Mamagpampa -
5 | MAGMAPAMPA | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | FERRENAFE | CANARIS Desv. Congana - Via Vecinal £°5'0.84"5 | 79°18'21.05"0
Nvo. Progreso -
Congofia

5°56'30.91"S | 78°51'22.99"0C

2 JUAN DIAZ CAJAMARCA | CAJAMARCA JAEN COLASAY

4 | SIMONMAYC IE | CAJAMARCA | CAJAMARCA CHOTA PACCHA

La consultoria supervisara la ejecucion de la instalacion de puentes modulares en la Zona Norte
4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE, conformada por cinco (05) puentes de acuerdo al contrato
suscrito y realizard la verificacién de las obligaciones contractuales del CONTRATISTA y que las
ohras se ejecuten de acuerdo al Expediente Técnico aprobado.

La Supervision sera responsable de la ejecucion de fa obra, hasta la liquidacién de su contrato,
sin perjuicio de las responsabilidades que conforme a Ley le corresponda asumir después de
culminado la Consultoria.

Actividades durante la Ejecucion de las obras.

» Ejecutar en forma integral el control y supervisién de las Obras Civiles y de montaje de los
puentes modulares indicados en los Expedientes Técnicos, el orden de prelacion sera:
Planos, Especificaciones Técnicas, Memoria Descriptiva. Asi mismo verificard el
cumplimiento de las Normas de construccion, Normas de Seguridad, Normas de Control
Ambiental, Normas de Seguridad Vial y reglamentacién vigente aplicable.

¥ Efectuar un control permanente en cada una de las etapas del proceso constructivo de las
obras, de manera que se puedan tomar las medidas correctivas en forma oportuna y antes
de su culminacion.

» Efectuar el control del avance fisico, econdmico y financiero de las obras, la medicién y
valorizacién de las actividades realmente ejecutado en forma detallada y oportuna; lo que

ook &/ incluye el desarrollo de cada una de las actividades con el detalle suficiente, a través del:
ORI

Diagrama de Barras y PERT-CPM, desde su inicio hasta su conclusion.

» Elaborar y presentar oportunamente los Informes Mensuales que contengan entre otros:
los avances fisicos y econdmicos de manera detallada, los controles de calidad de acuerdo
a la normatividad vigente, rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los problemas
presentados, las scluciones adoptadas, etc.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUGION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 ~ CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE”
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» Informar de manera previsional a La Entidad, problematicas de orden Técnico,
Administrativo y Legal que pudiera advertirse en el transcurrir de la ejecucion de la obra.

Actividades en la Recepcion de las Obras y Liquidacién del Contrato e informe Final de Ia
Ejecucién de las obras.

» Efectuar el control de cada partida concluida en la ejecucién de las obras, el control de
calidad de los trabajos ejecutados, el control del montaje de las estructuras modulares,
entre otros aplicables para la Recepcion de las obras, elaborando los informes
correspondientes.

> Participar en la Recepcion de las Obras.

» Dar conformidad al cierre de los metrados, a la Memoria Descriptiva Valorizada y los Planos
Post Construccion y Cuaderno de Obra.

» Elaborar los Informes Finales de la ejecucion de las obras.

» Revisar y dar conformidad a las liquidaciones presentadas por el CONTRATISTA. En caso
necesario, previa comunicacion de La Entidad, elaborara la Liquidacion de los contratos de
Obras.

1.10 REQUISITOS Y EXPERIENCIA DEL POSTOR
1.10.1 Requisitos del postor.
El Consultor puede ser Persona natural o juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores
del Estado, especialidad en CONSULTORIA EN OBRAS VIALES, PUERTOS Y AFINES, en la categoria

de Consultor C, en concordancia con el Articulo 15 y el Articulo 16 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

1.10.2 Experiencia del postor.

El postor debera contar con experiencia en la supervisién de elaboracién de expedientes técnicos
ejecucidn de ohras. de dos {02) veces el Valor Referencial en obras en genera yuna{01) vez el
Valor Referencial en obras iguales y/o similares.

Se define como obras similares a la elaboracién de estudios, expedientes técnicos, planes de
trabajo para la instalacion y/o lanzamiento de puentes modulares y/o montaje de puentes
modulares metalicos y/o Construccidn y/o reconstruccién y/o rehabilitacién y/o rehabilitacién y/o
mejoramiento de puentes vehiculares y/o supervision de construccidn de puentes vehiculares y/o
supervision de instalacion de puentes modulares.

1.11 PLAZO DE EJECUCION.

El inicio del plazo de la SUPERVISION se inicia con la entrega del terreno al CONTRATISTA
encargado de la Elaboracién de los Expedientes Técnicos y de la Ejecucidn de Obra.

El plazo para la Supervision de la elaboracién de los Expedientes Técnicos serd de 37 dias
calendario, el mismo que se computa a partir del dia que el CONTRATISTA encargado de la
elaboracién del Expediente Técnico inicia sus labores hasta la culminacién del desarrollo dei
mismo.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES - ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"

EL PerU PrimERO |
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El plazo para la Supervision de la Ejecucidén de las Obras, sera de 60 dias calendario a
desarrollarse bajo los presentes Términos de Referencia siende un Gnico plazo por todos los
puentes, el mismo que se computa a partir del dia siguiente de aprobacién del Expediente
Técnico, de conformidad con el Articulo N* 73 del Reglamentc del Procedimiento de
Contratacién Pablica Especial para la Reconstruccién con Cambios (RCC).

El plazo para Supervision de la etapa de Recepcidn y Liquidacién de la consultoria, sera de 30
dias calendario y en aplicacion con el Articulo 93 (Recepcién de la Obra) y al Articulo 94
(Liguidacidn del Contrato y Efectos) referida a la obra del Reglamento del Procedimiento
Especial de la Ley de Reconstruccion con Cambios.

La liquidacién de la Consultoria de la Supervision se efectuara considerando el Articulo N° 69 del
Reglamento del Procedimiento Especial de la Ley de Reconstruccién con Cambios.

1.12 ADELANTOS.
1.12.1 Adelanto directo para la supervision de la elaboracién del Expediente Técnico,

La Entidad, a solicitud del SUPERVISOR, podra otorgar un adelanto directo de hasta el treinta
por ciento (30%) del monto del contrato original® correspondiente a la supervision de la
elaboracidn del Expediente Técnico. Al momento de solicitar el adelanto directo, el SUPERVISOR
debe entregar la garantia acompanada del comprobante de pago.

El SUPERVISOR debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes del inicio oficial de su contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado denfro de los siete {7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del SUPERVISOR.

Vencido el plazo para solicitar el Adelanto, no procedera la solicitud.

La amortizacién del adelanto, se realiza mediante descuentos proporcionales en cada uno de los
pagos parciales que se efectien al SUPERVISOR.

1.12.2 Adelanto directo para la supervision de la ejecucion de Obra.

La Entidad, a solicitud del SUPERVISOR, otorgard un adelanto directo hasta por el treinta por
ciento 30% del monto original* correspondiente al contrato de la supervisién de la ejecucion de
la obra.

El SUPERVISOR debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes del inicio del plazo para la etapa de ejecucion de la obra, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La

2 Articulo 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: D.S: 344-2018-EF

.. ¥ De conformidad con el Articulo 61 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion para RCC, esta garantia debe ser

* emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres {3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta [a
amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las
garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion fotal del
adelanto ctorgadoe.

4 Articulo 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: D.S: 344-2018-EF

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"

F=a it
by Ve HDIAMED

Pég.10 dedd



1.13

1.14

Ministerio

de Transportes Provias
y Comunicaciones Descentralizado

“Decenio de fa Igualdad de Cportunidades para mujeres y hombres”
"“Afio de la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”

Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del SUPERVISOR.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS.

En caso sea necesario, la Entidad podra notificar levantamientos de observaciones u otra
observacion técnica que considere por correo electrdnico, con el uso de la Cédula de
Notificacion que se muestra en el Formato N.2 01 Cédula de notificacion por correo electronico,
el mismo que no requiere para su validez el acuse de recibo.

Para lo cual, el postor ganador de {a buena pro para la suscripcién del contrato deberd consignar
una direccion de correo electrénico {el cual, deberd tener activo durante la vigencia del
contrato} a donde se le notificard todos los actos y actuaciones recaidos durante la ejecucién
contractual, el mismo que no requiere para su validez el acuse de recibo, como es el caso, entre
otros, de ampliacion de plazo. Asimismo, sefialara un domicilio legal a donde se le notificard los
actos que tienen un procedimiento pre establecido de notificacién, como es el caso de
resolucion o nulidad de contrato.

UBICACION Y LIMITE DEL AREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO.

Los cinco (05) puentes en total se encuentran en el departamento de CAIAMARCA Y
LAMBAYEQUE, se ubican en diferentes vias, distritos y provincias, desde la costa hasta la sierra,
segun puede apreciarse en los graficos y cuadro siguientes:

Ubicacion geogréafica de los puentes.

REGION CAJAMARCA

LA LIBERTAD

REGION LAMBAYEQUE

PIURA

LAMBAYEQUE

P OTD 2P DN

LA LIBERTAD

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"

Psg.11 dedd



o . | Ministerio
t PERU | de Transportes
' y Comunicaciones

“Decenio de 1a Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio de la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”

Asi podemos ver que se tienen:

En el departamento de CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE: dos (2) puentes en la provincia de Jaén, un (1)
puenie en la provincia de San Miguel, un (1) puente en la provincia de Chota de la regién Cajamarca y un
(1) puente en la provincia de Ferrefiafe de la region Lambayeque.

Puente “BLANCO”
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La informacion de ubicacion del Puente “BLANCO”, se detalla en el siguiente cuadro:

Nombre de puente BLANCO
Distrito COLASAY
Provincia JAEN
J— Departamento CAJAMARCA
/h\*- “'wm@j il B Emp PE -04CC - Chunchiquillo - Virgen Del Carmen - Emp.
Pe 02 B (Cochalan)
Cddigo de ruta CA-666
Tipo de camino Vecinal
Ubicacion 5°56'30.91"§ / 78°51'22.99"0
Ubicacion UTM (17M) 737312.00mE 9342756.00 m S
Altitud media 596 msim

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODLULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"
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Puente "JUAN DIAZ"

4 . SMJnlilllll.l(n Bellavista é
b5 P
Chontali ( irias /

La informagion de ubicacion del Puente “JUAN DIAZ', se detalla en el siguiente cuadro:

Nombre de puente JUAN DIAZ

Distrito COLASAY
Provincia JAEN

Departamento CAJAMARCA

B et Camino vecinal EMP CA — 666 (LA GRAMA) — EMP CA —
666 (LA UNION)

Codigo de ruta s/C

Tipo de camino Vecinal

Ubicacién 5°52'38.50"S, 78°59'11.93"0

Ubicacion UTM (17M) 722911.00 m E 9349951.00m S

Altitud media 960 msnm

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "INSTALACION DE

PUENTES MODULARES - ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE”
EL Pery PRIMERO |
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Puente “PAYAC”
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La informacion de ubicacion del Puente “PAYAC”, se detalla en el siguiente cuadro:

Nombre de puente PAYAC
Distrito SAN GREGORIO - NANCHOC
Provincia SAN MIGUEL
Departamento CAJAMARCA
Emp. -San miguel de pallaques-Dv. San Pablo-Sauce-Palo
Carretera Blanco-Mirador-San Martin-Las Viejas - LD la libertad (a
Chepen)
Caodigo de ruta CA-100

Via Depatamental
7°2'54.62"S, 79° 1'11.90"0
718716.00mE 9220425.00 m S
2470.70 m.s.n.m

Tipo de camino

Ubicacion
Ubicacion UTM (17M)
Altitud media

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA; “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES - ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE”

[EL Peru PRIMERO |
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Puente “SIMONMAYO I

":25|10N MAYO 2

E

La informacion de ubicacion del Puente “SIMONMAYO 1I”, se detalla en el siguiente cuadro:

Nombre de puente SIMONMAYQ I
Distrito PACCHA
Provincia CHOTA
Departamento CAJAMARCA

Carretera Emp. CA-107{Paccha}-Sinonmayo-Ufiigan-San Pablo
Codigo de ruta CA-107

Tipo de camino Via Depatamental

Ubicacién : 6°30'25.60"S, 78°24'57.42"0
Ubicacion UTM (17M) 785795.00 m E 9280007.00 m S
Altitud media 2221.07 m.s.n.m

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA- “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — Z0NA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE”
EL Per0 PriMeERO
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Puente “MAGMAPAMPA"

Puente
Magmapampa

La informacién de ubicacion del Puente “MAGMAPAMPA’, se detalla en el siguiente cuadro;

Nombre de puente MAGMAPAMPA
Distrito CANARIS
Provincia FERRENAFE

Departamento LAMBAYEQUE

CASERIO MAMAGPAMPA - DESV. CONGANA - NVO.
PROGRESO - CONGONA

Codigo de ruta LA-103

Carretera

Tipo de camino Vecinal

Ubicacion 6° 5'0.84"S, 79°18'21.05"0
Ubicacion UTM (17M) 687489.00 m E 9327264.00 m S
Altitud media 3106 m.s.n.m

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"
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CAPITULO NI
2. DISPOSICIONES TECNICAS PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO.

2.1 CONSIDERACIONES TECNICAS.
2.1.1 Informacién para la Supervision en la elaboracidn del Expediente Técnico.

La Supervisién de la etapa de elaboracién del Expediente Técnico la realizard tomando como
referencia los Estudios de Ingenieria Basica de cada puente modular, respecto de la obra a
supervisar, y Términos de Referencia para la Elaboracién del Expediente Técnico y Ejecucion de
Obra: “INSTALACION DE PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y
LAMBAYEQUE", informacion que se entregard al inicio de la consultoria.

2.1.2 Descripcion general de la situacién actual y de lo proyectado.

El proyecto INSTALACION DE PUENTES MODULARES — ZONA NORET 4 — CAJAMARCA Y
LAMBAYEQUE, presenta la aiternativa de reemplazar temporalmente cinco (05} puentes
modulares, que se vieron afectados por el Fenémeno El Nifio Costero 2017, en la regién
Cajamarca y Lambayeque; como se describe:

N.2 NOMBRE

PTE PUENTE DPTO REGION PROVINCIA | DISTRITO NOMBRE DE RUTA RED VIAL LATITUD LONGITUD

Emp PE -034CC -
Chunchiquillo -
i BLANCO CAJAMARCA CAJAMARCA JAEN COLASAY | virgen Del Carmen- | Via Vecinal
Emp. Pe 028
(Cochalan}
Camino vecinal EMP
CA - 666 [LA
GRAMA) —EMP CA —
666 (LA UNIGN)
Emp. -San miguel de
pallaques-Dv. San
SAN SAN Pabla-Saluce-Pan Via 7
3 PAYAC CAJAMARCA | CAJAMARCA | sacuer | GREGCRIO Blanco-erador-Sgn | awgg2c
i T ~NANCHOC | Martin-Las Vigjas - |
LD la libertad (a
Chepen)
Emp. CA-
107(Paccha)- Via
Sinonmayo-Ufiigan- | Depatamental | 6°30'25,60"S | 78°24'57.42"0
San Pablo
Caserio
Mamagpampa -
5 | MAGMAPAMPA | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | FERRERAFE CANARIS Desv. Congana - Via Vecinal 6°5'0.84"S | 79°18'21.05"Q
Nvo. Progreso -
Congofia

5°56'30.91"S | 78°51'22.99"0

2 JUAN DIAZ CAJAMARCA | CAJAMARCA JAEN COLASAY Via Vecinal

5°5238.50"S | 78°59'11.93"0

79° 1'11,90"0

|

4 | SIMONMAYO 1l | CAJAMARCA | CAIAMARCA CHOTA, PACCHA

La ubicacién de los puentes se ajustara al Estudio de Ingenieria Basica entregada por la Entidad.

ALCANCES DE LA CONSULTORIA.

La Supervision revisard, evaluara, verificard y dard conformidad de los Expedientes Técnicos de
los cinco (05) puentes modulares, en concordancia con los Términos de Referencia del
componente de elaboracién del Expediente Técnico de la Obra: “INSTALACION DE PUENTES
MODULARES - ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE” y remitird a la Entidad para su
aprobacién mediante Resolucién Directoral u otro equivalente.

SUPERVISION DE LA ELABQRACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE”
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2.2.1 Consideraciones Generales.
La Supervision desarrollara su labor en esta etapa, respetando el marco normativo vigente,
sefialado en el numeral 1.6.

En forma supletoria o alternativa, la Supervision podrd plantear la utilizacién de normas de
ensayos y disefio, o criterios técnicos utilizados por entidades u organismos de reconocido
prestigio internacional, siempre que se justifique técnicamente su empleo para la optimizacién
del proyecto.

- La Supervisidn revisard los Términos de Referencia de la elaboracion del Expediente
Técnico, con el fin de tomar conocimiento del criterio téenico y conceptual con el cual se
desarrollara el Expediente Técnico de la obra.

- La Supervisidon deberd inspeccionar y evaluar la zona de cada puente de la obra, con el
objeto de verificar la suficiencia, y razonable exactitud del Expediente Técnico durante su
elaboracién, verificando que las soluciones adoptadas sean las mds adecuadas.

- Deberd supervisar las acciones que realice el CONTRATISTA en los temas relacionados con:
disponibilidad de terrenos, permisos, y demas acciones necesarias para el inicio de la
ejecucion de las obras.

- El Informe de Revisién del Expediente Técnico de la obra debe ser suscrito en sefial de
conformidad por el Representante Legal de la Supervision, por el Jefe de la Supervision y
por los Especialistas y Profesionales del Staff que participen en la Supervision de la
elaboracion del Expediente Técnico.

- La conformidad del Expediente Técnico de la obra incluyendo planos, especificaciones
técnicas y presupuestos debe ser suscrito en sefial de conformidad por el Representante
Legal de la Supervision, por el jefe de la Supervisidn y por los Especialistas y Profesionales
del Staff que participen en la Supervisién de la elaboracién del Expediente Tecnico.

- Enla presentacién de los informes de revisién y/o conformidad de los expedientes técnicos,
debera utilizar Microsoft Word para textos, Microsoft Excel para hojas de cdlculo, Power
Point para diapositivas, MS Project para programacién, AUTOCAD para planos y 510 o
similar para costos y presupuestos.

- Ladocumentacién que se genere durante la revision de los Expedientes Técnicos constituira
propiedad de La Entidad, y no podré ser utilizada para fines distintos, sin consentimiento
escrito de La Entidad.

- La GIE a través del Especialista asignado dara conformidad a cada “Informe de Revisiéon” del
“Expediente Técnico” de corresponder.

2.2.2 Revision de los Expediente Técnicos durante su elaboracién.

La Supervisién realizard la revision del Cronograma de Avance para la elaboracion del
Expediente Técnico en funcién al ANEXO 5 (Contenido del Expediente Técnico) de los TDRC.

La Supervision revisara y verificard la suficiencia de las soluciones planteadas en el Expediente
Técnico de la obra, lo que significara efectuar labores de campo y gabinete, debiendo para ello
revisar los siguientes estudios: Estudio Topografico; Estudio de Suelos; Estudio de Hidrologia,
Hidraulica y Drenajes; Disefio de Estructuras de Concreto, Disefio de la subestructura de cada
puente de existir; Procedimiento de Montaje e instalacién para cada puente modular; Medidas
de Control y/o Mitigacién Ambiental; Estudio de Sefializacion y Seguridad Vial; Especificaciones
Técnicas; Metrados; Costos y Presupuestos y otros estudios que considere necesarios para
alcanzar las exigencias técnicas.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ¥ SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE”
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Las labores de campo deberdn iniciarse con una inspeccién de la zona de cada puente de cada
obra, para obtener una primera apreciacién del estado de la Infraestructura Vial, de los
depositos de material excedente, dreas donde se instalardn los campamentos y de otros
aspectos relacionados con las obras.

Posteriormente se deberdn realizar las evaluaciones, pruebas y ensayos de campo y
laboratorio, para su posterior procesamiento en gabinete y obtencion de resultados, que le
permita la verificacion de las soluciones que plantea el Expediente Técnico, asimismo su
acondicionamiento a las condiciones actuaies de cada puente.,

La Supervision debera seguir los lineamientos siguientes, en cada una de las disciplinas de
ingenierfa que debe desarroliar como parte de su proceso de revisidn, verificacion,
acondicionamiento del Expediente Técnico;

- Revisar y verificar, en gabinete y en el campo, los aspectos principales y/o criticos del
Expediente Técnico como: Estudio de suelos, verificacién de niveles teniendo en cuenta los
Bench Mark, y otros aspectos que la Supervision considere importante.

- Revisién de Medidas de Control y/o Mitigacion Ambiental, de conformidad al Informe de
Implementacion de las Estrategias de Manejo Ambiental presentado por el Contratista.

- Revisian y Verificacion de los componentes de cada obra.
- Participar en la entrega del Terreno.

La Supervision debera verificar que el CONTRATISTA cumpla con la asignacién del personal
profesional propuesto para la Elaboracion del Expediente Técnico.

La Supervision debera verificar que el CONTRATISTA cumpla con los plazos para la elaboracion
del Expediente Teécnico establecidos en el numeral 1.11 de los TDRC contratista, por la
Modalidad de Concurso Oferta.

La Supervision deberd controlar que el CONTRATISTA elabore la programacién CPM,
empleando el método PERT-CPM y el software MS Project u otros, identificando las actividades
que se hallen en la ruta critica de! proyecto. También debera supervisar que el CONTRATISTA
presente un programa de utilizacién de equipos y materiales, concordado con el cronograma
PERT-CPM.

La Entidad a través la GIE realizara visitas inopinadas durante la elaboracién del Expediente
Técnico: campo, laboratorio y gabinete para verificar el cumplimiento del control del
Cronograma de Avance para la elaboracion del Expediente Técnico presentado por el
CONTRATISTA, cuyo informe serd alcanzado al Especialista o Administrador de Contratos o la
persona que designe la GIE, pudiendo aplicar las penalidades conforme al item 2.10 de los
TDRC.

2.2.3 Control de Calidad.

El Control de Calidad durante la elaboracién del £xpediente Técnico estara constituido por el
conjunto de acciones que la Supervision ejecutara con la finalidad de velar el estricto
cumplimiento de los TDRC, Normas y Reglamentos vigentes, tendientes a obtener un producto
final de calidad.

El Control de Calidad se efectuard teniendo como marco general lo indicado en el presente
numeral, y cifiéndose a lo indicado en Marco Legal para la elaboracién del Expadiente Técnico.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALAGION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE”
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2.2.3.1 Precisiones del Control de Calidad.

La Supervision adoptaré los procedimientos necesarios para realizar un efectivo Control de
Calidad de las actividades y trabajos del CONTRATISTA relacionados con la elaboracién del
Expediente Técnico.

> Es obligacion de la Supervisién cuidar que las muestras se tomen y se ensayen conforme
a lo establecido en los TDRC.

» Verificar que las pruebas sean realizadas en un laboratorio certificado por INACAL.

»  LaSupervisién efectuara e interpretara los ensayos de laboratorio en forma oportuna para
poder tomar las medidas correctivas en caso no se cumpla con las especificaciones
técnicas.

» En tal sentido, los resuitados finales de! control deben estar dentro de los parametros
exigidos en el marco normativo vigente.

>  LaSupervision tiene la obligacion de llevar un registro mensual de cada uno de los ensayos
realizados, con los resultados obtenidos en todas las muestras ensayadas, la cantidad
presentada, el lugar y fecha del muestreo, la persona responsable, el tipo de ensayo, etc.,
Indicando ademas si la muestra ensayada cumple con las especificaciones técnicas.

» Toda esta informacién se traducira en un Informe Mensual de Control de Calidad, que
sera parte de los informes mensuales que entregard regularmente la Supervision, y cuyo
contenido incluird como minimo lo siguiente:

- Resumen de los ensayos de control de materiales: granulometria limites de
consistencia, Proctor modificado, clasificacion de suelos, C.B.R y otros.

- Ensayos y certificados que respaldan cada uno de los resumenes mencionados.
Cada uno de los infermes de control de calidad mensuales incluira la presentacion de
CDs conteniendo toda la informacién del informe en version digital (archivos pdf) y
en forma codificada y ordenada, de manera que pueda ser verificada facilmente.

Como parte del Informe Final de conformidad de la elaboracién del Expediente Tecnico se
presentard el Informe Final de Control de Calidad que consistird en la presentacién de un
volumen con los resultados estadisticos {solo cuadros resumen) de cada uno de los controles
efectuados, tanto por el CONTRATISTA como por la SUPERVISION, durante la elaboracién de
dichos expedientes.

2.2.3.2 Procedimiento de Control.

La Supervisién hard cumplir todas las obligaciones del CONTRATISTA para elaborar el
Expediente Técnico; teniendo como Onico fin, que la obra sea ejecutada con la calidad y
serviciabilidad esperada. Este procedimiento se sefiala en el siguiente numeral.

DESARROLLO DE LA CONSULTORIA.

La Supervision verificara que El Contratista desarrolle su Cronograma de Avance de Elaboracién
de Expediente Técnico, en funcidn a los planteamientos expuestos en su oferta técnica, y que el
cronograma optimice la mejor solucién técnico - econdmica para el proyecto.

Sin ser limitantes la supervisién realizara acciones de: supervision, coordinacion, verificacion y/o
control que como minimo se desarrollen en las siguientes especialidades:

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE”
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2.3.1 Topografiay Trazo.

El SUPERVISOR verificara que el estudio de Topografia y Trazo cumpla con lo requerido en el
numeral 2.4.3.1 de los TDRC, verificando la Topografia, Trazo y Disefio Vial, Acceso a los Puentes
y Geotecnia.

2.3.2 Hidrologia e Hidraulica.

El SUPERVISOR verificard que el estudio de Hidrologia e Hidraulica cumpla lo requerido en el
numeral 2.4.3.2 de los TDRC, de acuerdo a la normativa vigente.

2.3.3 Estructuras.

El SUPERVISOR verificard que los estudios de Estructuras cumplan lo requerido en el numeral
2.4.3.3 de los TDRC, de acuerdo a la normativa vigente.

2.3.4 Instalacién de Puente Modular.

EI SUPERVISOR verificara que la instalacién de los puente modulares cumplan con lo requerido
en el numeral 2.4.3.4 de los TDRC, considerandoe el transporte y el montaje de los puentes.

2.3.5 Senalizacion y Seguridad Vial.

El SUPERVISOR verificara que la Sefializaciéon planteada y Seguridad Vial cumplan con lo
requerido en el numeral 2.4.3.5 de los TDRC, de acuerdo a la nhormatividad vigente.

2.3.6 Estrategias de Control Ambiental.

EI SUPERVISOR verificara que las estrategias de manejo ambiental cumplan con lo requerido en
el numeral 2.4.3.6 de los TDRC.

2.3.7 Metrados, Analisis de precios unitarios, Presupuesto y Especificaciones Técnicas.

e CACiOResS 1eC d5CUTMR T CoOR0 Gircatioetrernogmera Z a4 >0 ae1os 1o

El SUPERVISOR verificara que los Metrados, Analisis de precios unitarios, Presupuesto y

ificacion mplanconioindicadoene al 2:4:3: C, de todos
sus componentes y los cronogramas de Ejecucion de Obra, de utllizacién de equipos, de
adquisicion de materiales y de relacidn de equipo minimo de acuerdo al numeral 2.4.3.8.1 de
los TDRC.

COORDINACION Y APROBACION DE LOS ESTUDIOS DE CONSULTORIA.

La administracion del contrato estara a cargo de Gerencia de Intervenciones Especiales {GIE), |a
cual designara un profesicnal para tal fin.

Durante el desarrollo del Expediente Técnico, segun sea necesario el SUPERVISOR mantendrd
reuniones de trabajo con ELCONTRATISTA v el administrador asignado por la GIiE, a fin de aclarar
cualquier duda o inquietud que pueda ocurrir durante su elaboracién.

Los tiempos de revisidn, evaluacion, levantamiento de observaciones y de conformidad y/o
aprobacién de los Informes del Expediente Técnico, se hard de acuerdo a los plazos estipulados
en el numeral 1.11 de los presentes TdR.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE”
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2.5 INFORMES A PRESENTAR POR EL SUPERVISOR.

2.5.1 Informe N°01

La Supervisién informara la revision y evaluacion de los contenidos de! Informe N° 01 presentado
por el Contratista de acuerdo a lo requerido en el numeral 2.6.2 de los TDRC, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2.6.5 de los TDRC.

2.5.2 Informe N° 02

La Supervisidn informara la revisidn y evaluacion de los contenido del Informe N° 02 presentado
por el Contratista de acuerdo a lo requerido en el numeral 2.6.3 de los TDRC, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2.6.5 de los TDRC.

2.5.3 Informe N° 03 - Estrategias de Manejo Ambiental (segtin formato de acciones)

La Supervisidn informara la identificacién de los impactos ambientales y la propuesta de manejo
ambiental presentados por el Contratista de acuerdo a lo requerido en el numeral 2.6.4 de los
TDRC, dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2.6.5 de los TDRC.

2.5.4 Informe N° 04 - Conformidad del Expediente Técnico.

El Supervisor dard la Conformidad sobre los Expedientes Técnicos, informando a LA ENTIDAD,
quien evaluard y de corresponder le dard la aprobacién administrativa.

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el Articulo 168 del
Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por La Gerencia
de Intervenciones Especiales.

Contenido de! Informe.

» Informe de la Supervisién dando la conformidad y recomendando la aprobacién del
Expediente Técnico, conteniendo el alcance descrito en el Numeral 2.5 de los presentes
Términos de Referencia:

» El Expediente Técnico conteniendo los anexos de tallados en el numeral 2.19 de los TDRC.

Presentacién del informe.

» Elinforme debera tener un indice y numeracién de pdginas, conteniendo los informes por
especialidad.

> La Supervisién presentard el informe firmado y sellado por su Representante Legal, por el
lefe de Supervisién, y los Especialistas y Profesionales de su propuesta para el Servicio.

> El Informe se presentard en original y dos copias, mds un CD con todos los archivos
conteniendo toda la informacién sustentada.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA ¥ LAMBAYEQUE"
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2.6 REQUISITOS DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO.

2.6.1 Personal Especialista

e La SUPERVISION, proporcionara y dispondrd de un plantel adecuado de profesionales,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contardn con medios de
transporte y comunicacion necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones.

¢ E| personal asignado a la supervision de la efaboracién del Expediente Técnico tendra
permanencia durante el periodo de su desarrollo.

» El personal esta obligado a participar como minimo en el porcentaje de participacién y
tiempo establecido en la oferta de la SUPERVISION, concordante con el plazo del
Contratista hasta el informe de conformidad, recomendando la aprobacién del
Expediente Técnico.

s La SUPERVISION utilizard el personal profesional especificado en su oferta, indicandose
gue sélo estan permitidos cambios por muerte, incapacidad sobrevenida e inhabilitacion
profesional posterior a la presentacién de las ofertas. En caso no enmarcarse el cambio
en las dos causales antes sefialadas se aplicara la penaiidad que corresponda.

» [l personal especialista de la SUPERVISION esta obligado a participar, de igual forma, en
las comisiones de servicio en las que participen los especialistas revisores de la Entidad,
lo cual se comunicara con una anticipacién no menor a siete (07) dias calendario, bajo
apercibimiento de cambio de los especialistas de la SUPERVISION que no asistan y la
correspondiente aplicacion de la penalidad segin item 2.12.

La SUPERVISION deberd contar con personal especialista que cumpla con los requerimientos
minimos siguientes para la supervisién de la Elaboracion de los Expedientes Técnicos:

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE PROFESIONALES PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS

N.2 EsgsgiﬁgAD PROFESION REQUERIMIENTO MiNIMO PERSONAL

Con treinta y seis {36) meses de experiencia como lefe de Supervisién
de elaboracion de Expedientes Técnicas y/o ejecucion de obras y/o
1 Jefe de Ingeniero Civil planes de trabajo en la instalacién de puentes modulares vehiculares
Supervision o Jefe de Estudio en elaboracidn de Expedientes Técnicos de Obras
Similares, o como lJefe de Servicio en la Elaboracion de planes de
trabajo en la instalacién de puentes modulares vehiculares.
Con doce (12} meses de experiencia como Asistente de Supervisidn,
Asistente de Jefe de Estudio o Asistente de Jefe de Estudios en la elaboracién de
2 e Ingeniero Civil | estudios de Obras Similares o Elaboracién de Expedientes Técnicos
Supervision ] - we
de Infraestructura Vial o Jefe de Servicio en la Elaboracién de planes
de trabajo en la instalacién de puentes modulares vehiculares.
Con veinticuatro (24) meses de experiencia como especialista en
estructuras en la supervisién de elaboracién de Estudios Definitivos,
Expedientes Técnicos para la Construccion y/o Rehabilitacién de
puentes o puentes y accesos u Obras Similares.

Especialista en

Ingeniero Civil
Estructuras

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCIGN DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"
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Con veinticuatro (24) meses de experiencia en la especialidad de
Especialista en Suelos y Geotecnia, en la supervision de la elaboracidn de estudios
4 | Suelosy Ingeniero Civil | definitivos, expedientes técnicos de obras viales para la Construccién
Geotecnia y/o Rehabilitacién de puentes o puentes y accesos u Obras viales y/o
Similares.
i . .. | Con doce {12) meses de experiencia como especialista en obras
Especialista en | Ingeniero Civil |~ "~ .y . _— .
- : ; hidraulicas en supervisién de estudios definitivos o expedientes
5 | Hidrologia e o Ingeniero . — - . )
o pon g técnicos de obras hidriulicas u obras viales o infraestructura de riego
Hidraulica Agricola : " i
o defensas riberefias u obras similares.
Especialista en Con doce {12} meses de experiencia como Especialista en Metrados,
Metrados, - .| Costos y Presupuestos en la supervisién de elaboracidn de estudios
6 Ingeniero Civil o : P )
Costos y definitivos, expedientes técnicos de Obras de Infraestructura Vial,
Presupuestos y/o obras similares.
Ingeniero
Ambiental o
Ingeniero
Agricola o
ingeniero Civil
o Ingeniero
L Industrial o - .o q
Especialista en . Con doce (12) meses de experiencia como Especialista en Seguridad
: Ingeniero . : = R .
Seguridad v - y Medio Ambiente en la supervisién de elaboracion de Estudios
7 . Ambiental y - . . : L.
Medio Definitivos, Expedientes Técnicos y/o en ejecucion de Obras de
B de Recursos A =
Ambiente Infraestructura Vial u Obras similares.
Naturales o
Ingeniero en
Gestion
Ambiental o
Ingeniero
Ambiental y
Forestal

Tabla de participacion de personal especialista:

PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS
s CARGO o ESPECIALIDAD ZER P R RV e
1 | Jefe de Supervision 1 100 20.00%
2 | Asistente de Supervision 2 100 40.00%
3 | Especialista en Estructuras 1 100 20.00%
4 | Especialista Suelos y Geotecnia 1 100 20.00%
5 | Especialista Hidrologia e Hidrdulica 1 100 20.00%
6 | Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos 1 100 20.00%
7 | Especialista en Seguridad y Medio Ambiente 1 100 20.00%

2.6.2 Equipamiento.

El equipo minimo a considerar para la obra en la etapa de elaboracién del expediente
técnico sera el siguiente:

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
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Equipo de Topografia, con una antigiiedad no mayor a cuatro (4) afios de fabricacién a la
fecha de presentacion de propuesta:

EQUIPO MINIMO DE TOPOGRAFIA
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

Estacion Total, la precision de la lectura
angular deber3 estar comprendida entre 3y 5 UND 2
segundos (incluye 02 Prismas)

Nivel Topografico {incluye tripode y miras) UND 2

Se solicitara el certificado de calibracién de equipo (con un tiempo méximo de seis (06)
meses de vigencia} cada vez que se requiera su utilizacion.

Equipo de Computo e Informatica con una antigiiedad no mayor a cinco (5) afios de
fabricacidn a la fecha de presentacidon de propuestas.

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Laptop o PC UND 3
Impresoras UND P
Escaner UND 2

Vehiculos Minimos (incluidos operadores, combustible y seguros) para la etapa de
supervision de la elaboracién de los expedientes técnicos:

¢ Para el servicio dos (02) camioneta 4x4 Pick Up doble cabina.
e Estos vehiculos deberan tener un recorrido no mayor a 90,000 km. como maximo al
inicio de la consultoria.

2.7 GARANTIAS.

- Las garantias que la SUPERVISION deberd mantener vigente durante la prestacion del servicio
seran por los siguientes conceptos:

e Fiel Cumplimiento del Contrato
® Adelanto Directo

Debiendo cumplir los requisitos de plazo, condiciones y caracteristicas establecidas en el
Articulo 60°, 61° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccién con Cambios.

SEGUROS

Los seguros que la SUPERVISION deberd mantener vigente durante la prestacién del servicio
seran por los siguientes conceptos:

s Seguros complementarios de trahajo de riesgo (Salud y pensién) - SCTR.

¢ Seguro SOAT vigente de vehiculos utilizados.

¢ Dichas pdlizas se presentaran previo al inicio de la participacién efectiva del personal de la
Supervisidn.

SUPERVISION DE LA ELABCRACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MCODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"
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SUBCONTRATACION

No corresponde

RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION

La Supervisidn es responsable por los vicios oculios, errores u omisiones que deriven a partir de
la conformidad de la elaboracién de los Expedientes Técnicos por un plazo no menor de tres (3)
afios de otorgada por la Entidad, de acuerdo a lo establecido del Articulo 70 del D.S. N° 071-
2018-PCM y sus correspondientes bases estdndar.

FORMA DEL PAGO.

La Entidad realizard el pago de la contraprestacién pactada a favor del SUPERVISOR de acuerdo
al siguiente detalle:

= Presentacion del Informe N° 01 25%
= Presentacion del Informe N° 02 25%
= Estrategias de Manejo Ambiental {segin formato de acciones) 10%
= |nforme de conformidad del Expediente Técnico 40%

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el SUPERVISOR, este deberd
adjuntar la siguiente documentacin:

- Factura.
- Seguros vigentes a la fecha de pago.

El pago se realizara de conformidad al numeral 71.2 del articulo 71 del Decreto Supremo
N.2 071-2018-PCM.

DE LAS PENALIDADES Y SANCIONES POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

Se ha previsto la aplicacion de penalidad por mora y otras penalidades. Estos dos tipos de
penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto de! contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse. De conformidad
a lo indicado en el articulo 62° del Decreto Supremo N.2 071-2018-PCM.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
Penalidades de acuerdo al articulo 62° del Decreto Supremo N.2 071-2018-PCM.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del contrato de la obra
F x Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
* Para plazos menores o iguales a sesenta {60} dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.
» Para plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general y consultorias:
F=0.25.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"
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OTRAS PENALIDADES

PENALIDABES

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

En caso culmine la relacion contractual entre
la SUPERVISION y el personal ofertado y la
Eniidad no haya aprobado la sustitucién del
persenal por no cumplir con las experiencias
y calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

Una (1) UIT por cada dia de ausencia y
cada profesional ofertado en la propuesta,

Segln informe de a GIE

2 Todo cambio del personal profesional | 1% del monto de supervision de | Segin informe de la GIE
ofertado sera penalizado; a excepcitn de los | elaboracidon de expediente técnico, por
casos de cambio por fuerza mayer o casos | cada personal profesional cambiada.
foriuitos debidamente sustentados.

3 Inasistencia de PERSONAL ESPECIALISTA | 0.5% del monto de supervision de | Acta de reunion de frabajo e
a reuniones y/o comisiones de frabajo | elaboracion de expediente técnico, por | Informe  del  Especialista
convocados por la Entidad. PERSONAL ESPECIALISTA y por cada | asignado de la GIE. La

reunidn yfo comisién. penalidad se realizara por cada
profesicnal ausente.

4 Personal propuesto (Jefe de supervision) | 0.5% del monto de supervision de | informe  del  Especialista
laborando simultaneamente en dos contratos | elaboracion de expediente técnico. asignado de la GIE sustentado
con Provias Descentralizado u ofra entidad. la presencia al jefe de proyecto

en méas de un contrato.

) Por presentar el levantamiento de | 2% del monto de supervision de Seguln informe de la GIE
observaciones fuera del plazo establecido, elaboracitn de expediente téenico.

6 SEGURIDAD EN CAMPO
Cuando la SUPERVISION no cuente con fos | 0.5 UIT por cada Supuesto de aplicacién | Segiin informe de la GIE
dispositivos de seguridad en campo, tanto | de penalidad.
personal o vehicufar incumpliendo las normas
0
Por no reportar los accidentes de trabajo que
se produzean de acuerdo con lo sefiaiado en
la Ley N.° 28783 “Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo’ y su Reglamente aprobado
mediante D.S. N.* 005-2012-TR

7 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE | 0.5UIT por cada Supuesto de aplicacién | Segun informe de fa GIE
PROTECCION PERSONAL de penalidad.

Cuando la SUPERVISION no cumpla con
dotar a su personal de los Equipos de

+ Proleccion Personalasi come—de—la — — —
indumentaria correspondiente.

8 Par no tener vigente la(s) poliza{s) de seguro Segan informe de la GIE .

y/o no cubrir al 100% a los trabajadores que
estan en campo.

0.2 UIT Por dia y por cada Supuesto de
aplicacion de penalidad

Procedimiento y efectos de resolucién de Contrato: segln el Articulo 63° DS N° 071-2018-PCM
del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién
con Cambios.

ESTRUCTURA DE COSTOS.

La estructura de costos de la Supervisién de la Elaboracién de los Expedientes Técnicos de la
obra: “INSTALACION DE PUENTES MODULARES DE ARMADO RAPIDO — ZONA NORTE 4 -
CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE, conformado por: PUENTE BLANCO, PUENTE JUAN DIAZ, PUENTE
PAYAC, PUENTE MAGMAPAMPA, PUENTE SIMONMAYO 11", se desarrolla en el Anexo 01 de los
presentes TdR.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DF LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"
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CAPITULO NI
3. DISPOSICIONES TECNICAS PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

3.1 CONSIDERACIONES TECNICAS.

La Supervisién de la etapa de Ejecucién de Obra, la realizard tomando como referencia los
Expedientes Técnicos Apraobados, verificando el estricto cumplimiento de estos.

3.2 REQUISITOS DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO.

3.2.1 Personal Especialista

» La SUPERVISION, proporcionard y dispondra de un plantel adecuado de profesionales,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con medios de
transporte y comunicacion necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones.

e La SUPERVISION utilizara el personal profesional especificado en su oferta, indicandose
que sblo estan permitidos cambios por muerte, incapacidad sobrevenida e inhabilitacién
profesional posterior a la presentacion de las ofertas. En caso no enmarcarse el cambio
en las dos causales antes sefialadas se aplicard la penalidad que corresponda.

 El personal especialista de la SUPERVISION est4 obligado a participar, de igual forma, en
las comisiones de servicio en las que participen los especialistas revisores de la Entidad,
lo cual se comunicara con una anticipacion no menor a siete (07} dias calendario, bajo
apercibimiento de cambio de los especialistas de la SUPERVISION que no asistan y la
correspondiente aplicacion de la penalidad segin numeral 3.9 de los presentes TdR.

El plantel y equipamiento minimo con el que EL SUPERVISOR debe contar para la SUPERVISION
de la ejecucién de la obra: “INSTALACION DE PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 —
CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE”, sera:

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE PROFESIONALES PARA LA SUPERVISION DE LA EIECUCION DE

LA OBRA
CAR A p
N.2 ESPECIi?IgAD PROFESION REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL
Con experiencia minima de Tres (03) afios como lefe de
Jefe de Servicio en la Instalacion de Puentes Modulares vehiculares

1 . Ingeniero Civil o Jefe de Obra, Proyecto, Residente o Supervisor o lefe de
Supervision o . - o
Supervision o Inspector en la ejecucidn de Obras similares;
publicas y/o privadas.
Con experiencia minima de dos (02} afios como lefe de
Asistente de . e Servicio en la Instalacion de Puentes Modulares o Residente
2 o =y Ingeniero Civil - oy - »
Supervision o Supervisor o Jefe de Supervisidn en la ejecucion de Obras
similares; publicas y/o privadas.

Con experiencia minima de doce (12) meses de experiencia

Especialista en . - . m
P minima como Especialista o Ingeniero de Suelos o Mecanica

3 | Suelos Ingeniero Civil \ . .
V' 8 c de Suelos en la Ejecuciédn o Supervisién de Obras de
Geotecnia ; = A :
Infraestructura Vial u obras similares; publicas y/o privadas.
Prevencionista Con experiencia minima de doce {12) meses de experiencia

Titulo Profesional de
Ingenieria

4 | aingeniero de
seguridad

como Prevencionista o ingeniero de seguridad en ejecucidn
o supervisidn de Obras en general.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISIGN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQLUE”

2ERU PRIMER:

M|

Pag.28 ded?d



o . | Ministerio
::.— Hﬁ PERU | de Transportes
\?, y Comunicaciones
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo de la Lucha Contra la Corrupcidn y la Impunidad”

| Provias
Descentralizado

Ingenierc ambiental o

Ingeniero agricola o
Especialista Ingeniero ambientaly | Con experiencia minima de doce (12) meses como
de recursos naturales o | Especialista Ambiental en ejecucion o supervisién de Obras

Ambiental : -
Ingeniero en gestion en general

ambiental o Ingeniero
ambiental y forestal

TABLA DE PARTICIPACION DE PERSONAL ESPECIALISTA:

PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA

& ZONA CENTRO 4 (09 PUENTES) Por Cada

N.e CARGO PUENTE

CANT MES % PART % PART

1 lefe de Supervisidn 1 20 100 20.00%

2 Asistente de Supervision 2 2.0 100 40.00%

3 Especialista en Suelos y Geotecnia 1 20 100 20.00%
Prevencionista ©  ingeniero  de

4 i 1 2.0 100 20.00%

seguridad
5 Especialista Ambiental 1 2.0 100 20.00%

3.2.2 Equipamiento.

A) EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

- : DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Estacidn Total, la precision de la lectura
angular deberd estar comprendida entre 3 UND 2

y 5 segundos (incluye 02 Prismas)

Nivel Topografico (incluye tripode y miras) UND 2
B) EQUIPOS DE COMPUTO E INFORMATICA:
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Laptop o PC UND 2
Impresoras UND 2
Escaner UND 1

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"
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C} VEHICULOS MINIMOS:

Para la obra {02) Camionetas 4x4 Pick Up Doble Cabina
Estos vehiculos deberdn tener un recorrido de 90,000 km como maximo al inicio del
servicio.

Acreditacidn:
Se acreditard con Carta de compromiso del equipamiento requerido de propiedad o
alquiler, para la suscripcion del contrato.

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que la SUPERVISION movilice a la obra, serdn
de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al analisis de riesgo de su Oferta; la
Entidad ha determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los
cuales responden al plazo de ejecucion estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por
ser una decision de entera responsabilidad la SUPERVISION el movilizar mayores recursos en
equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo
aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de obra por cualquier causa.

3.3 ALCANCES DE LA CONSULTORIA.

De conformidad a le indicado en el numeral 1.9 del Capitulo | de los presentes TdR.

3.4 ACTIVIDADES GENERALES DEL. SUPERVISOR.

El SUPERVISOR de Obra esta obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en el Decreto
Supremo N2 071-2018-PCM, debiendo ademds exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del
contrato de obra suscrito con la Entidad.

El SUPERVISOR debera tener en cuenta los alcances de sus obligaciones, a fin de cumplir
satisfactoriamente los servicios de Supervisidn propuestos, los cuales estan referidos a:

1.- Supervision de la ejecucion de la obra hasta su recepcion final.
2.- FEvaluacion y/o Conformidad de la liquidacion del contrato de obra.

3.5 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR.

A continuacién, se presenta una relacién de las actividades del SUPERVISOR, sin ser limitativa,
debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacién de actividades para
enriquecer su propuesta.

{1) En la Ejecucion de la Obra.
(a) Previas a la Ejecucidn de la Obra.

(i) Participar en el Acto de Entrega de Terreno, asesoramiento, defimitacién del area de
trabajo, ubicacién de puntos de control topografico y suscripcién del Acta de Entrega de
Terreno.

(i) Apertura del cuaderno de obra.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES - ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"
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{b) En el inicio de Dbra.

(i) A partir de la fecha de inicio de ejecucién de obra, el SUPERVISOR conjuntamente con el
CONTRATISTA efectuaran el trazo y replanteo inicial (parcial o total) de obras del proyecto,
oportunidad en que se verificardn los hitos de cantrol para el trazo y niveles; los resultados
se plasmardn en un informe del SUPERVISOR, que deberé ser presentado a la Entidad,
acompaiiado de planos y las recomendaciones que el (los) caso{s) requiera(n). De
presentarse algunas diferencias durante el replanteo de la obra, el SUPERVISCR las
analizara a fin de determinar las causas que las genera, considerando para ello los alcances
del contrato de obra.

{c) En el desarrollo de ia Obra.

{iy Lafecha de inicio del plazo de la obra deberé constar en el Cuaderno de obra, con indicaciéon
expresa del plazo de ejecucidn, asi como la fecha de vencimiento del mismo.

(i} EI SUPERVISOR debera verificar la filmacidn de todas las actividades en la ejecucion de los
componentes: Obras civiles, instalacion de puentes modulares.

{iii) Verificar gue el CONTRATISTA haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales
como la inscripcion, pagos a (ESSALUD), pdliza de seguros y otros, que garanticen y
respalden la seguridad del personal que interviene en la ejecucién de la obra.

(iv) Exigir al CONTRATISTA la colocacion de los carteles de la obra en los lugares adecuados, en
los que debe indicarse {a informacion bdsica del proyecto segln cantidad y modelo
proporcionado por la Entidad.

(v} La Supervision, debe contar con una oficina en la cual pueda disponer de la instalacién de
sus equipos de computo almacenamiento de su equipo topogrifico, con &rea de
estacionamiento, que e permita desarrollar eficientemente su labor.

{vi) EISUPERVISOR controlard el cumplimiento de todos los calendarios y programacién de obra

(Cronograma de ejecucién de obra valorizado, calendario de adquisicion de materiales e
insumos, calendario de utilizacién de maquinaria, considerados en el Expediente Técnico

{vii} EI SUPERVISOR debera verificar que el CONTRATISTA cuente con la maquinaria y el equipo
minimo ofertado, acorde con el Expediente Técnico aprobado.

{viii) EI SUPERVISOR mediante correo electrénico, debera remitir al Administrador de Contrato
o Especialista asignado por la GIE, los dias lunes ia copia digitalizada de los asientos del
Cuaderno de obra registrados durante la semana anterior y el informe del avance semanal.
Ademas, deberan ser remitidos en medio fisico y magnético en los informes mensuales.

(ix) EI SUPERVISOR deberd verificar permanentemente el cumplimiento de las
recomendaciones del Estudio de Mecdnica de Suelos y Geotecnia, Estudio Hidroldgico e
Hidraulico, Disefio estructural de las cbras civiles, procedimientos de montaje en la
instalacién de los puentes modulares, de conformidad con el Expediente Técnico aprobado,
los cuales deberdn estar incluidos en los Informes Mensuales con las conclusiones y
recomendaciones de los Especialistas correspondientes.

(x)  De surgir mayores metrados en obra, el SUPERVISOR debera tener en cuenta lo
establecido en el Art. 24 del D.S. N2 071-2018-PCM, que aprueba ei Reglamento del
Procedimiento de Contratacidn Publica Especial para la Reconstruccidn con Cambios.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE”
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{d) Absolucidn de Consultas durante la Ejecucién de la Obra.

(i}  Absolver las consultas u observaciones que se formulen via cuaderno de obra sobre la
obra, teniendo en cuenta los requisitos, formalidades y plazos que establece el Art. 82°del
Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién
con Cambios.

(iiy  El SUPERVISOR debera exigir que las consultas u observaciones que se formulen via
Cuaderno de Obra, que no sean referidas al Expediente Técnico, se encuentren
debidamente sustentadas con expresa referencia al documento contractual y términos
de referencia.

{e) Plazo de Ejecucién de la Obra.

(i) Establecido en el numeral 1.11 de los presentes TdR y los plazos contractuales del
CONTRATISTA especificados en el numeral 1.11 de los TDRC.

(f) Control de Calidad.

{i) Supervisar en forma continua la ejecucidn de las obras y verificar que se ajusten a los
disefios, trazos y elevaciones establecidas, rechazando y ordenando que se rehagan los
trabajos defectuosos o los que no se cifian a los planos dentro de las tolerancias
establecidas en las Especificaciones Técnicas.

(i)  El SUPERVISOR deberd supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en las
Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico, en el laboratoric de campo del
CONTRATISTA. La labor de laboratoric de campo incluird no solamente la verificacion de
fa calidad de los materiales y acabados, sino la evaluacién de los materiales y equipos de
la obra, comprobacién de los disefios de mezclas y en general todas las acciones que se
requieran para asegurar un adecuado control de calidad de la obra.

{(ili) Supervisar y exigir al CONTRATISTA, la ejecucién de las pruebas que sean necesarias
realizar durante el desarrollo de la obra, tales como: la resistencia del suelo, la calidad de
los materiales, compactacién de suelos, resistencia de concreto, (protocolos), entre otros,
asi como la toma de muestras para los ensayos de laboratorio, interpretando sus
resultados y dando su conformidad o rechazo de las mismas, cuyos resultados se deberan
presentar en el Informe mensual.

{iv) Verificar que los procedimientos constructivos empleados por el CONTRATISTA sean los
mds adecuados para tener una obra que cumpla con la seguridad y Especificaciones
Técnicas aprobadas, de manera que no afecte los alcances del Contrato.

(v)  Ordenar la suspensién de los trabajos que atenten contra las personas y/o propiedades,
autorizando su continuacién cuando el CONTRATISTA haya adoptado todas las medidas
de seguridad aconsejables. Esta suspensién debidamente sustentada no ha de generar
ampliacion de plazo ni gastos generales, los que deberan ser anotados en el Cuaderno de
Obra.

{vi) Hacer el seguimiento de la obra por medio de la Programacién, para lo cual presentaran
el Calendario de avance Gantt de seguimiento, hoja de recursos v el uso de tareas. Estos
informes seran semanales y mensuales de acuerdo con el calendario de Avance de Obra.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 - CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"
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{vii) Verificar que los materiales que se usaran en la obra, cumplan con las Especificaciones
Técnicas sefialadas en el Expediente Técnico.

{viii} Ef SUPERVISOR debera solicitar al CONTRATISTA la presentacién de los documentos que
sustenten la culminacion de cada componente y/o sector de obra, una vez se haya
valorizado el mismo, sin esperar la culminacion de la Obra, para su revision, verificacién y
aprobacion mediante informe correspondiente. Al finalizar la obra se deberd exigir al
CONTRATISTA la entrega de toda la documentacion que formard paite de la Recepcion de
Obra.

{g) Materiales y Equipos.

{iy  Verificar que los materiales y los equipos que formardn parte integrante de la obra, no
tengan caracteristicas inferiores a las indicadas en las Especificaciones Técnicas y cuenten
con los protocolos/certificados de conformidad respectivos, de acuerdo a lo establecido
en los diversos documentas que forman parte del Contrato del CONTRATISTA.

(h) Valorizaciones y Metrados.

(i) Verificar y aprobar o corregir con mediciones directas los metrados de obra ejecutados
mensualmente, asi como los porcentajes de avance presentados por el CONTRATISTA y
elaborar las valorizaciones el Ultimo dia de cada periodo, de acuerdo a lo establecido en
el Articulo 83 del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la
Reconstruccién con Cambio.

(il Aprobar y presentar las valorizaciones mensuales de avance de obra, de acuerdo a lo
establecido por el Decreto Supremo N.2 071-2018-PCM en el Articulo 83.

(i) Garantias.

(i)  Verificar que el CONTRATISTA amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en
funcidn del {de los) adicional{es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el articulo 60
del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Puablica Especial para la
Reconstruccidn con Cambio.

(i) Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato, Pdlizas de
Responsabilidad Civil, de los adelantos en efectivo, de los adelantos de materiales y de los
seguros, en ctanto a sus montos, plazos de vigencia y demas requisitos, en cuanto al
control permanente de las Cartas Fianzas deberan comunicar a la Entidad su vencimiento
coh un mes de anticipacion, indicando la accidn a seguir.

(i)  Otros.

1. Constatar que las instalaciones provisionales de El CONTRATISTA {caseta para oficinas,
guardianias, almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, tanque de agua
provisional, vestuarios, etc.}), rednan las condiciones de salubridad que no interfieran
con las obras y que sean retiradas al término de las mismas, dejando ef lugar limpio y
libre de desmonte y desperdicios.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "INSTALACION DE
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2. Hacer seguimiento y verificar que el CONTRATISTA gestione oportunamente ante otras
empresas de servicios publicos y solucione los problemas que se puedan presentar en
relacidn con las instalaciones existentes de agua, desagiie, teléfono, energia, alumbrado
publico, gas, canales, etc., que se vean afectadas por las obras y que puedan afectar a
terceros.

3. Propiciar reuniones de coordinacién quincenales como minimo, entre los
representantes designados por la Entidad, el CONTRATISTA y la supervision,
consignando en el cuadernc de obra las indicaciones que resulten de dichas reuniones.

4. Asistir y participar en las reuniones gue organice o programe la Entidad.

5. Aceptar uordenar el retiro, en casos debidamente sustentados, del Ingenierc Residente,
del personal técnico, administrativo y/u obrero calificado o no calificado, que E
CONTRATISTA asigne a la obra y comprobar que su calificacién y nimero sean
adecuados para asegurar la buena ejecucion de la obra.

6. Velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales del CONTRATISTA,
debiendo verificar en todo momento las normas de seguridad de la obra y de proteccion
al trabajador con EPP sefialado en la Norma G.050 de! Reglamento Nacional de
Edificaciones (Cascos, guantes, botas, arnés, méascaras, lentes), en concordancia con la
Ley N.2 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su Reglamento.

7. Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del CONTRATISTA.

8. Mantener la Estadistica General de la obra (avances fisicos, financieros, metrados
programados, etc.) y el archivo general de la misma.

{2) De la Recepcidn de la Obra.

La recepcidn de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra de
conformidad con el articulo 93° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios.

(3} Liquidacion del Contrato de Obra.

En la etapa de Liquidacion, el SUPERVISOR debe pronunciarse, ya sea observando o dando la
conformidad recomendando la aprobacién de la liquidacidn presentada por el CONTRATISTA,
de acuerdo al Articulo 24 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Especial para la
RCC; o de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar a La Entidad en el plazo maximo
de quince (15) dias calendario, contados a partir de la presentacién de la liquidacién por el
CONTRATISTA, en concordancia con el Articulo 69 del Decreto Supremo N.2 071-2018-PCM.

{4) Informe Final de la Supervisidn del Contrato de Obra.

El informe final incluird la descripcion de todo el proceso de ejecucidn de la obra, incluyendo
modificaciones, metrados finales, ampliaciones de plazo y otros, realizando una evaluacién de
la calidad de la obra.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
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(5) Liquidacién del Contrato de Supervisién.

Tratandose de contratos de Consultoria de obras, el contrato culmina con la liquidacidn y pago,
la misma que sera elaborada y presentada a la Entidad, conforme a lo dispuesto en el Articulo
61 del Decreto Supremo N.2 071-2018-PCM.

3.6 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR.

La Supervision es responsable por los vicios ocultos, de acuerdo a lo establecido en el Articulo
70 del D.S. N° 071-2018-PCM, y La Supervisién es responsable civilmente por un plaze no menor
de siete (7) afios, de conformidad con el Codigo Civil.

3.7 PROCEDIMIENTO DE CONTROL.

a) El SUPERVISOR en el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la normatividad
vigente, los Términos de Referencia, las Normas Técnicas de Control de la Contraloria
General de la Republica, la propuesta técnica y econdémica, documentos contractuales y
demads disposiciones legales vigentes

b) Los procedimientos de control se efectuaran de acuerde a lo indicado en las
Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico y, cuando no estuviese especificado, se
efectuara en cumplimiento a las normas peruanas vigentes y complementariamente a los
siguientes dispositivos:

Vi.

vii.
viii.

Xi,
Xii.
xiii.
Xiv.

XV,

Decreto Supremo N2 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del
Procedimientc de Contratacion Piblica Especial para la Reconstruccion con
Cambios.

Decreto Legislativo N2 1354, Decreto tegislativo que modifica la Ley N.2 30556.

Ley N2 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto
Legislativo N.2 1341 del 03.04.2017, en adelante Ley.

~Decreto Supremo N 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante el Reglamento.
Ley N2 30556, Ley que aprueba disposiciones de cardcter extraordinario paras las
intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creacidn
de la autoridad para la reconstruccién con cambios.
Directiva N2 011-2016-CG/OEA - Servicio de Control Previo Externc de las
Prestaciones Adicionales de Obra.
Ley N2 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Normas ISO y OHSAS sobre Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional.
D.5. N2 009-2005-TR. — Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo vy su
madificacién D.S. N.2 007-2007-TR.
RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones.
Instituto Nacional de Calidad.
ACI: American Concrete Institute.
Ley N2 29784, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo N2 005-2012-TR-Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Cadigo Civil

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE EA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"

Pag.35 ded9

P oipacD
~RI :\‘—"3- .4



\,;u

Ministerio
5 wﬂ PERU de Transportes { g Provias
\r, y Comunicaciones ansportes Descentralizado

“Decenic de 1a Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo de la Lucha Contra la Corrupcidn y fa Impunidad”

3.8 FORMA DEL PAGO.

La Entidad realizard ! pago de la contraprestacidn pactada a favor del SUPERVISOR de acuerdo
al siguiente detalle:

=  Presentacion de Valorizacién N° 01 50.00%
= Presentacion de Valorizacién N° 02 50.00%
= Recepcién, Informe de conformidad de Liquidaciénde Contrato de Obra 100%

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el SUPERVISOR, este debera
adjuntar la siguiente documentacion:

- Factura.
- Seguros vigentes a la fecha de pago.

El pago se realizard de conformidad al numeral 71.2 del articulo 71 del Decreto Supremo
N.2 071-2018-PCM.

3.9 PENALIDADES.
3.9.1 PENALIDADES POR MORAS.

De acuerdo al Articulo 622 del Reglamento del Procedimiento de Coniratacién Publica Especial
para la Reconstruccién con Cambios, la Entidad le aplicard al SUPERVISOR por la no presentacion
de sus Informes mensuales, informe final y/o informes requeridos expresamente y/o Plan de
Trabajo, aplicando una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Cuando se llegue a cubrir el monto
maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el Contrato por incumplimiento.

La penalidad diaria aplicada serd calculada de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto contractual
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a 60 dias.
F=0.25 para plazos mayores a 60 dias.

3.9.2 OTRAS PENALIDADES.

En base a lo establecido en con el Decreto Supremo N.2 071-2018-PCM, se aplicaran otras
penalidades seglin el siguiente cuadro:

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
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TABLA DE PENALIDADES.

PORCENTAIE
DEL MONTO
INFRACCION UNIDAD CONTRATADO PROCEDIMIENTO
VIGENTE
No cumple con la participacién del personal Por persona 0.1 UIT Segun informe de la
profesicnal establecido en su propuesta técnica. por dia ) GIE
. L Por cada dia de Segtin informe de la
Cuando culmine la relacion contractual entre la e g GIE
SUPERVISION y el personal ofertado y la Entidad no '
— cada personal a
haya aprobado [la sustitucién del personal por no " .
. n e partir del dia en
cumplir con las experiencias y calificaciones del : 0.1 UIT
- que termine el
profesional a ser reemplazado {Art. 82 del Reglamento N
del Procedimiento de Contratacidn Plblica Especial
ara ia Reconstruccidn con Cambio) pensonsl
i ofertado
o - ; —
Incumplimiento de uso d.ell‘rnplementos de seguridad Por ocurrencia 0.1 UIT Segln informe de la
del personal de la Supervision. GIE
No atiende las consultas del CONTRATISTA en el plazo Segun informe de la
establecido en el Art. 82 del Reglamento del GIE.
Procedimiento de Contratacidn Plblica Especial parala | Por ocurrencia g.25UIT
Reconstruccion con Cambio. Sin perjuicio de las
responsabilidades que se generen.
No comunicar a la Entidad dentro de las 24 horas, Seguin informe de la
sobre eventos extraordinarios ocurridos en la obra . GIE.
o i . . Por ocurrencia a5 uIT
(accidentes, manifestaciones, etc.), por cualquier
medio.
Por presentar valorizaciones de obra con errores, Segun informe de la
amisiones o deficiencias. GIE.
Por ejemplo: por valorizar obras adicionales dentro de
la planilia de la obra contratada; por valorizar obras
adicionales sin haber chtenido la aprobacién del MTC; .
3 - Por ocurrencia 0.25UIT
per valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre-
valorizaciones) y pagos en exceso o no encuadrados en
las disposiciones vigentes. Por valorizar con datos
erroneos sobre los montos por amortizar de los
adelantos u otros casos.
NG &xigit al CONTRATISTA cumplir con &l personal | o “Segdninforme defa |
propuesto en su oferta técnica. GIE
Falta de diligencia del SUPERVISOR en la cautela del | Por ocurrencia 0.1uIT
cumplimiento de planos y de las especificaciones
técnicas.
. ia. SUIT in i
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA EIHBRIRGENSA [?U‘:’ (L;ia 2 Segun 'n;‘:l’gme Bl
Cuando la SUPERVISION no presente los equipos ;
- ocurrencia /
declarados en la propuesta técnica. .
equipo

Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:
Por fallecimiento del personal.

Por enfermedad que impida la presencia del profesional sustentado con un certificado
médico.
Despido del profesional por disposicion de la Entidad.
Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por més de 60 dias
entre el otorgamiento de la buena pro y la entrega de terreno.
Renuncia del profesional por caso fortuito o fuerza mayor.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"
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CONFORMIDAD DE LA CONSULTORIA.

La Entidad darad la Conformidad sobre el desarrollo de la consulioria, quien evaluard y de
corresponder le dara la aprobacién administrativa, habiendo cumplido con los siguientes
informes:

- Informe de conformidad de aprobacién de Expediente Técnico.
- Informe de las valorizaciones mensuales
- Informe de liquidacién de contrato de obra

Presentacion de los Informes

» Deben tener un indice y numeracién de paginas, conteniendo los informes por
especialidad.

> Debe ser firmado vy sellado por su Representante Legal, por el Jefe de Supervision, y los
Especialistas y Profesionales de su propuesta para el Servicio.

» Se debe presentar en original y dos copias, mds un CD con todos los archivos
conteniendo toda la informacién sustentada.

La conformidad de la prestacidn del servicio se regula por lo dispuesto en el Articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por La
Gerencia de Intervenciones Especiales.

ESTRUCTURA DE COSTGCS.

La estructura de costos de la Segunda Fase correspondiente a la Supervisidn de las obras de la consulteria
de Supervision de la Elaboracidn del Expediente Técnico y Supervision de la Ejecucion de Obra:
“INSTALACION DE PUENTES MODULARES DE ARMADO RAPIDO ~ ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y
LAMBAYEQUE, conformado por: PUENTE BLANCO, PUENTE JUAN DIAZ, PUENTE PAYAC, PUENTE
MAGMAPAMPA, PUENTE SIMONMAYO |1, se desarrolla en el Anexo 02.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 - CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"
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ANEXO N.2 01

TDRC: Términos de referencia del Contratista para la Elaboracién de Expediente Técnhico y Ejecucion
de la Obra: YINSTALACION DE PUENTES MODULARES DE ARMADO RAPIDO — ZONA NORTE 4 -

CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE, conformado por: PUENTE BLANCO, PUENTE JUAN DIAZ, PUENTE PAYAC,
PUENTE MAGMAPAMPA, PUENTE SIMONMAYC II" en adelante: “INSTALACION DE PUENTES
MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE”.

(Ver pdgina OSCE/SEACE/Procesos - Entidad: PROVIAS DESCENTRALIZADO/Expresion de
Interés/Ejecucion de obras)

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"
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ANEXO N.2 02

Estructura de Costos de la Supervisién de la Elaboracidon del Expediente Técnico y Supervision de la
Ejecucién de la Obra: INSTALACION DE PUENTES MODULARES DE ARMADO RAPIDO - ZONA NORTE 4
- CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE, conformado por; PUENTE BLANCO, PUENTE JUAN DIAZ, PUENTE PAYAC,
PUENTE MAGMAPAMPA, PUENTE SIMONMAYO 1", en adelante: “INSTALACION DE PUENTES
MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE”.

CONSULTORIA DE SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OERA DE LA
INSTALACION DE PUENTES MODULARES ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE

RESUMEN DE ESTRUCTURA DE COSTOS

COSTO TOTAL POR
Y DENOMINACION | , .~ | PLAZODE | SISTEMADE ZONA NORTE 4 - CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE (05 PUENTES)
i DEL PROCESO EIECUCION |CONTRATACION
UNIDAD CANT PUS/. PARCIAL S/.
COSTO DE SUPEI;\EISION
SUPERVISION DE
1 ELABORACION DE ELABDS:CION 37 d¢ SUMA ALZADA UND 1,00
EXPEDIENTE EXPEDIENTE
TECNICO TS
COSTO DE
TTTIE su;irgg:fn 60 dc TARIFAS UND 1,00
2 SUPERVISION DE
OBRA
COSTO DE
RECEPCION Y 30dc SUMA ALZADA UND 1,00
LIQUIDACION
COSTO TOTAL DE LA CONSULTCRIA 0,00

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUGION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES -- ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE”
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ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO
o CAnco ZONA NORTE 4 - CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE (05 PUENTES)
? UNIDAD CANT MES PUS/. PARCIAL §/.
1 Jefe de Supervision UND 1,00 1,23
2 Asistente de Supervision UND 2,00 1,23
3 Especialista en Estructuras UND 1,00 1,23
4 Especialista Suelos y geotecnia UND 1,00 1,23
5 Especialista Hidrologia e hidraulica UND 1,00 1,23
6 Especialista en Metrados, Costas y UND 1,00 1,23
Presupuestos
7 Espe-mahsta en Seguridad y Medic UND 1,00 123
Ambiente
8 Topdgrafo UND 1,00 1,00
i bl
5 Con-ductor de Camioneta 4x4 doble UND 2,00 1,00
cabina
TOTAL UND
a4 Beneficios sociales | glh | 1,00
b.1 ALQUILER DE QFICINAS / EQ. TOPOGRAFICOS / LABORATORIO
Algquiler de Vivienda _personal campo e 2,00 1,00
{topografo iaboratorio}
_Equlpo de Computacion, incluye und 3,00 1,00
impresora
Eqmplo’ de Topografia (Nivel, GPS, und 2,00 1,00
Estacidn Total)
Servicio de Laberatoric (mezclas, Serv. 2,00 1,00
suelos, etc.)
Camioneta 4x4 (gasolina y seguros). und 2,00 1,00
b.2 OTROS
Comunicaciones gib 1,00 1,00
Seguros {SCTR, SOAT) gib 1,00 1,00
N |Gastos de Cartas Fianzas _glbh 1,00 _1,00{
EPPS glb 1,00 1,00
C MOVILIZACION ¥ APOYO LOGISTICO
cl MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO
Pasajes Lima - zona servicio - Lima
Ib 1, 1,00
{Profesionales) (Ida y vuelta) & 2
c2 ALIMENTACION
Profesionales y tecnicos glb 1,00 1,00
D MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
Materiales fungibles de oficina, dibujo, glb 1,00 1,00
etc.
Fotografias, filmacidn glb 1,00 1,00
Coptas, reproducciones, anillados, etc glb 1,00 1,00
TOTAL COSTO DIRECTO
UTILIDAD
SUBTOTAL
1GV 18%
TOTAL EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"
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ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA
ZONA NORTE 4 - CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE {05 PUENTES)
N.2 CARGO
UNIDAD CANT MES PUS/. PARCIAL 5/.
1 Jefe de Supervisién UND 1,00 2,00
2 Asistente de Supervision UND 2,00 2,00
3 Especialista en Suelos y Geotecnia UND 1,00 2,00
4 Prevencionista o ingeniere de seguridad UND 1,00 2,00
5 Especialista Ambiental UND 1,00 2,00
[ Topdgrafo unp 2,00 2,00
7 Conductor de Camioneta 4x4 doble traccidn unNe 2,00 2,00
TOTAL une
a4 Beneficios sociales | gib 1,00
b1 ALQUILER DE OFICINAS / EQ. TOPOGRAFICOS / LABORATORIO
Alquiler de Vivienda Personai campo oficina 2,00 2,00
{topografo laboratorio)
Equipo de Computacién, incluye impresora und 2,00 2,00
Equipo de Topografia (Nivel, GPS, Estacidn und 2,00 2,00
Totai)
Servicio de Laboratorio {mezclas, suelos, Serv. 2,00 2,00
etc.)
Camioneta 4x4 (gasclina y seguros). und 2,00 2,00
b2 OTROS
Comunicaciones glb 1,00 1,00
Seguris (SCTR, SOAT) glh 1,00 1,00
Gastos de Cartas Fianzas glb 1,00 1,00
EPPS glb 1,00 1,00
Sefializacidn colectiva glb 1,00 1,00
Bafios quimicos glo 1,00 1,00
C MOVILIZACION Y APOYQ LOGISTICO
el MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO
Pasajes Lima - zona servicio - Lima
b 1,00 1,00
{Profesionates} {Ida y vuelta) 8
c2 ALIMENTACION
Profesionales y tecnicos glb 1,00 1,00
Agua para la obra glb 1,00 1,00
D MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
Materiales fungikles de oficina, dibujo, etc. glb 1,00 1,00
Fotografias, filmacidn glb 1,00 1,00
Copias, reproducciones, anillados, etc glb 1,00 1,00
TOTAL COSTO DIRECTO
UTILIDAD
SUBTATAL
16V 18%
TOTAL SUPERVISION DE LA OBRA

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE®

Pag.42 ded9



Ministerio : |
de Transportes /iceministerio Provias
y Comunicaciones de Transportes | Descentralizade

“Decenio de [a Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio de la Lucha Contra la Corrupcién y fa Impunidad”

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

ZONA NORTE 4 -CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE {05 PUENTES}
N.# CARGO
UNIDAD CANT MES PU §/. PARCIAL 5/.
1 Jefe de Supervision UND 1,00 1,00
2 Asistente de Supervision UND 2,00 1,00
TOTAL UND
a4 Beneficios sociales | glb 1,00
b1 ALQUILER DE OFICINAS / EQ. TOPOGRAFICOS / LABORATORIQ
Alquiler de Vivienda _personal campo oficing 1,00 1,00
{topografo Eaboratoric)
Equipc de Computacién, incluye impresora und 1,00 1,00
b.2 DTROS
Comunicaciones gib 1,00 1,00
Seguros (SCTR, SQAT) glb 1,00 1,60
Gastos de Cartas Fianzas glb 1,00 1,00
EPPS und 4,00 1,00
C MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO
cl MOVILIZACION ¥ APOYO LOGISTICO
Pasajes Lima - zona servicio - Lima b 1,00 1.00
(Profesionales) {ida y vuelta) 8 ] d
c.2 ALIMENTACION
Profesionales y tecnicos glb 1,00 1,00
D MATERJIALES ¥ UTILES DE OFICINA
Materiales fungibles de oficina, dibujo, etc. glb 1,00 1,00
Fotografias, filmacian glb 1,00 1,00
1 lcopias, repraducciones, anillados, atc glb 1,00 1,00

TOTAL COSTO DIRECTO
UTILIDAD

SUBTOTAL

IGV 18%

TOTAL DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION DE
PUENTES MODULARES —~ ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"

Pag.43 ded9



Lo Ministerio : '
Y de Transportes ceministerio | Provias
,.5?, y Comunicaciones e Transporte | Descentralizado

“Decenio de |a Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio de la Lucha Contra la Corrupcion v fa impunidad”

FORMATO N.201
CEDULA DE NOTIFICACION POR CORREO ELECTRONICO.

OBRA:
CEDULA N.2

FECHA

DESTINATARIO

{(En caso de Consorcio indicar denominacién de este y
nombre de los que integran)

DIRECCION ELECTRONICA DEL DESTINATARIO

(Segin contrato o documento comunicando cambio)

DIRECCION FiSICA DEL DESTINATARIO

{Segiin contrato o documento comunicando cambio)

DOCUMENTC NOTIFICADO

CONTENIDO

(Indicar los documentos que se adjuntan a la Cédula de
Notificacién)

ASUNTO / SUMILLA
{Indicacién del asunto y breve resefia del contenida}

VENCIMIENTO

(Sefialar la fecha mdxima que tiene la Entidad para
notificar pronunciamiento)

La impresién del correo electrénico "enviado - recibido”, acreditan la oportunidad de 1a efectiva
transmisién de esta Cédula de Notificacién para todos los efectos legales y contractuales.
La notificacidn de la decision administrativa en el domicilio fiscal no es obligatoria; sin embargo,
de producirse, no invalidara la notificacién efectuada con anticipacién y por los medios indicados,
computéandose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE”
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CAPITULO IV

REQUISITGS DE ADMISIBILIDAD.

CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA

Requisitos:
En el caso de consorcios, este dacumento requiere la firma de todos los integrantes del consorcio.

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la gue se consigne los integrantes, el
representante coman, el domicilic comin y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacién del mismo en
todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcién y ejecucidn del contrato, con amplias y suficientes
facultades.

Acreditacién:

e Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
0 mandatario designado para tal efecto, expedido por registros pablicos con una antigliedad no mayor de
treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas, computada desde la fecha de emisién.

¢ Encasode persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento anélogo, o del certificado
de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda,
expedido por registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30} dias calendaric a la presentacién
de ofertas, computada desde la fecha de emisién.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA SUPERVISION DE LA ELABORACIGN DEL EXPEDIENTE
TECNICO

/ f
NG

o, :,\"";’ /
\3 e

Requisitos:
Del personal especialista para ejecutar la prestacion objeto de la convocatoria:

CARGO O ESPECIALIDAD FORMACION ACADEMICA

Jefe de Supervisién Ingeniero Civil
Asistente de Supervisién Ingeniero Civil
Especialista en Estructuras Ingeniero Civil
Especialista Suelos y geotecnia Ingeniero Civil
Especialista en Hidrologia e Hidrdulica Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola

Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos | Ingeniero Civii

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Agricola o Ingeniera
Civil o Ingeniero Industrial o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales o Ingeniero en Gestién
Ambiental o Ingeniero Ambiental y Forestal

Especialista en Seguridad y Medioc Ambiente

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacién y acreditacion dei personal especialista requerido, sefialando
gue se presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcion de contrato en el caso del Jefe de Estudio, y para
los demas profesionales, antes del inicio de su participacién efectiva en la elaboracién de los Expedientes Técnicos
Definitivos para la obra. ‘

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALAGION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"
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c2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Regulisitos:

Tiempo de experiencla minimo del personal requeride como personal especialista para ejecutar la prestacién objeto de
la convocatoria:

CARGO O ESPECIALIDAD EXPERIENCIA MINIMA

Con treinta y seis (36) meses de experiencia como Jefe de Supervision
de elaboracion de Expedientes Técnicos y/o ejecucion de obras yfo
planes de trabajo en la instalacién de puentes modulares vehiculares
o Jefe de Estudio en elaboracidon de Expedientes Técnicos de Obras
Similares, o como Jefe de Servicic en la Elaboracién de planes de
trabajo en la instalacion de puentes modulares vehiculares.

Con doce {12) meses de experiencia como Jefe de Estudio o Asistente
de Jefe de estudios en la elaboracion de estudios de Obras Similares
Asistente de Supervision o Elaboracién de Expedientes Técnicos de Infraestructura Vial o Jefe
de Servicio en la Elaboracién de planes de trabajo en la instalacidn de
puentes modulares vehiculares.

Con veinticuatro {24} meses de experiencia como especialista en
estructuras en la supervisidn de elaboracion de Estudios Definitivos,
Expedientes Técnicos para la Construccion y/o Rehabilitacién de
puentes o puentes y accesas u Obras Similares.

Con veinticuatro (24} meses de experiencia en la especialidad de
Suelos y Geotecnia, en la supervision de la elaboracian de estudios
Especialista Suelos y Geotacnia definitivos, expedientes técnicos de obras viales para la Construccién
y/0 Rehabilitacién de puentes o puentes y accesos u Obras viales y/o
Similares.

Con doce (12} meses de experiencia como especialista en obras
hidraulicas en supervision de estudios definitivos o expedientes
técnicos de obras hidraulicas u obras viales o infraestructura de riego
o defensas ribereiias u obras similares.

Con doce {12} meses de experiencia como Especialista en Metrados,
£specialista en Metrados, Costos y | Costos y Presupuestos en la supervision de elaboracion de estudios
Presupuestos definitivos, expedientes técnicos de Obras de Infraestructura Vial, y/o
obras similares.

Con doce (12) meses de experiencia como Especialista en Seguridad y
Medio Ambiente en la supervision de elaboracién de Estudios
Definitivos, Expedientes Téchicos y/o en ejecucidn de Obras de
Infraestructura Vial u Obras similares.

lefe de Supervision

Especialista en Estructuras

Especialista en Hidrelogia e Hidraulica

Especialista en Seguridad y Medio Ambiente

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacién y acreditacion
del personal especialista requerido, sefialando que se presentardn los documentos de acreditacién para la suscripcidn de
contrato en el caso del Jefe de Estudio y de los demas profesionales antes del inicio de su participacién efectiva en la
. elaboracién del expediente técnico para la ejecucién de la obra.

;

s
L

Espery;
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SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"
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C.3 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Requisitos:

CARGO O ESPECIALIDAD FORMACION ACADEMICA
Jefe de Supervisién Titulo profesional en Ingenieria Civil
Asistente de Supervisién Titulo profesional en tngenieria Civil
Especialista Suelos Titulo profesional en Ingenieria Civil

seguridad

Prevencionista o ingeniero de

Titulo profesional de ingenieria

Especialista Ambiental Ambigntal y de Recursos Naturales, Ingeniero Ambiental y

Titulo profesional como Ingeniero ambiental, Ingeniero

Forestal, Ingeniero en Gestidn Ambiantal

Acreditacién:

Se acreditard con Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista requerido, sefialando
que se presentardn los documentos de acreditacion para la suscripcidn de contrato en el casc del Residente y de los
demds profesionales, antes del inicio de su participacidn efectiva en la ejecucion de la obra.

c4a EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCIGN DE LA OBRA

Requisitos:

CARGO O ESPECIALIDAD

EXPERIENCIA

Jefe de Supervision

Con experiencia minima de Tres (03) afios como Jefe de Servicio en la Instalacidn
de Puentes Modulares vehiculares o lefe de Obra, Proyecto, Residente o Supervisor
o lefe de Supervision o Inspector en la ejecucion de Obras similares; pablicas y/o
privadas.

Asistente de Supervision

Con experiencia minima de dos (02} afios como Jefe de Servicio en la Instalacidn de
Puentes Modulares o Residente o Supervisor o Jefe de Supervision en la ejecucién
de Obras similares; publicas y/o privadas.

Especialista Suelos y Geotecnia

Con experiencia minima_ de doce {12) meses de experiencia minima como |

Especialista o Ingeniero de Suelos o Mecdnica de Suelos en la Ejecucion o
Supervision de Obras de Infraestructura Vial u obras similares; publicas y/o
privadas.

Especialista Ambiental

Con experiencia minima de doce {12) meses como Especialista Ambiental en
ejecucion o supervision de Obras en general

Prevencionista o ingeniero de
seguridad

Con experiencia minima de doce {12) meses de experiencia como Prevencionista o
ingeniero de seguridad en ejecucidn o supervision de Obras en general.

Acreditacion:

de obra.

La experiencia del personal especialista requerido se acreditard con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion
del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcion de
contrato en el caso del Residente y de los demas profesionales, antes del inicio de su participacién efectiva en la ejecucion

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"
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C5

EQUIPAMIENTO

A) PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Requisitos:
EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

Con una antigiiedad no mayor a cuatro {4} afios de fabricacidn a la fecha de presentacién de [a propuesta

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
Estacion Total, la precisién de la lectura
angular debera estar comprendida entre 3 UND 2

y 5 segundos {incluye 02 Prismas}

Nivel Topografico (incluye tripode y miras} UND 2

Se solicitara el certificado de calibracién de equipo {con un tiempo méximo de seis (06) meses de vigencia) cada vez que
se requiera su utilizacidn, asi como de los equipos de laboratorio que se estime conveniente.

EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICA con una antigiiedad no mayor a cinco (5) afios de fabricacion a la fecha de
presentacién de propuestas.

Un kit de cémputo, conformado por:

DESCRIPCION UNIBAD CANTIDAD
Laptop o PC UND 3
Impresoras UND 2
Escéner UND 2

VEHICULOS MINIMOS {incluidos operadores, combustible y seguros) (para la obra en la etapa de supervision de
elaboracién de los expedientes técnicos:

e  Para el servicio dos {02) camioneta 4x4 Pick Up doble cabina.

s Estos vehiculos deberédn tener un recorride no mayor a 90,000 km. como mdximo al inicio del servicio.

B} PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

A} EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Estacion Total, la precisién de la lectura angular
deberd estar comprendida entre 3 y 5 segundos UND 2

(incluye 02 Prismas})

Nivel Topografico (incluye tripode y miras) UND 2

B} EQUIPCS DE COMPUTO E INFORMATICA:

Un kit de coémputo, conformado por:

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Laptop o PC UND 2
Impresoras UND 2
Escaner UND 1

SUPERWVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ¥ SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE

PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE"
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() VEHICULOS MINIMOS:

Para la obra dos (02) Camionetas 4x4 Pick Up Doble Cabina
Estos vehiculos deberan tener un recorride no mayor a 90,000 km. como maximo al inicio del servicio.

Acreditacién:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacién del equipamiento requerido, sefialando que se presentardn
los documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato.

La acreditacion se efectuara mediante: Copia de documentos gue sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso
de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de! equipamiento estratégico reguerido.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “INSTALACION DE
PUENTES MODULARES — ZONA NORTE 4 — CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE”
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