

LIQUIDACIÓN DE OBRAS - TERCER TRIMESTRE 2019

ITEM	PROD/PROY	CONTRATO	COMPONENTE	MONTO DE CONTRATO	TOTAL AUTORIZADO	EJECUCIÓN FÍSICA	ESTADO SITUACION
1	Supervisión de Construcción del Puente Tanana y Accesos	159 -2016-MTC/21 (14/12/2016)	Supervisión	470,756.79	538,235.72	01 Consultoría	R.G. N° 005-2019-MTC/21.GO de fecha 25/07/2019.
2	Supervisión de Mantenimiento Periódico del camino vecinal Morerilla - Buena Vista - Perlamayo, Amazonas	050-2018-MTC/21	Supervisión	244,195.00	150,355.99	01 Consultoría	R.G. N° 006-2019-MTC/21 de fecha 06/08/2019.
3	Mejoramiento del Camino Vecinal Cullhuas Chuamba	94-2017-MTC/21 (29/12/2017)	Obra	1,750,523.72	1,749,776.12	7.48 km	R.G. N° 007-2019-MTC/21.GO de fecha 16/08/2019.
4	Mantenimiento Periódico CV San Isidro - La Florida	179 -2018-MTC/21 (09/11/18)	Obra	772,562	756,954.29	8.40 km	R.G. N° 008-2019-MTC/21.GO de fecha 28/08/19.
5	Mantenimiento Periódico CV Yauya - Juncay – Manyayaco	208-2018-MTC/21 (05/12/2018)	Obra	500,801.04	443,442.49	20 km	R.G. N° 009-2019-MTC/21.GO de fecha 04/09/19.
6	Mantenimiento Periódico CV Rumichaca - Pircahuana - Challhuapuquio - Pueblo Nuevo - desvío Antaccacca- Puente Ccollpa	199-2018-MTC/21 (26/11/18).	Obra	610,861.78	553,246.86	15.62 km	R.G. N° 011-2019-MTC/21.GO de fecha 23/09/19.