

LIQUIDACIÓN DE OBRAS - TERCER TRIMESTRE 2023

ITEM	PROD/PROY	CONTRATO	COMPONENTE	MONTO DE CONTRATO	TOTAL AUTORIZADO	EJECUCIÓN FÍSICA	ESTADO SITUACION
1	Rehabilitación del camino vecinal Niquisqa - Porta Cruz -Taulli (Long. 18.84 Km.) - Ayacucho	066-2013-MTC/21 (25/03/2013)	Obra	1,764,992	1,347,697	18.84	R.G. N° 055-2023-MTC/21.GO (03/07/2023)