

LIQUIDACIÓN DE OBRAS - PRIMER TRIMESTRE 2022

ITEM	PROD/PROY	CONTRATO	COMPONENTE	MONTO DE CONTRATO	TOTAL AUTORIZADO	EJECUCIÓN FÍSICA	ESTADO SITUACION
1	Supervisión de la obra "Construcción de Puente y Accesos en la carretera Kimbiri - Irapitari, distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, Región Cusco"	231-2018-MTC/21 (26/12/2018)	Supervisión	1,682,214	2,887,728	01 Consultoría	R.G. N° 010-2022-MTC/21.GO (31/01/2022)
2	Supervisión "Mantenimiento periodico vecinal Pircapahuana - Chahuapahuico - Pueblo Nuevo - Desvio Antaccacca - Puente Collpa (Long = 13.068 km), distrito de Lircay, Provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica".	172-2018-MTC/21 (29/10/18)	Supervisión	139,635	139,635	01 Consultoría	R.G. N° 028-2022-MTC/21.GO (24/03/2022)