



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Unico-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
1	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Elaboración del Plan de Acción de la Ventana para el Desarrollo Local	8110220100362773	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		120,000.00	15	01	01	00-19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
2	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Implementación de certificación ocupacional a trabajadores de mantenimiento de caminos vecinales y propuesta de acreditación de organizaciones rurales (microempresas) de mantenimiento vial	8011150900345405	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		60,000.00	15	01	01	00-19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
3	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS	-	0 - NO		Mejoramiento de la Carretera Ramal Pacucha (Desvío Pista) - Pacucha, distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas - Apurímac	7214100300233030	19 - Kilometro	6.27	1 - Nuevos Soles		14,625,239.83	03	02	09	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
4	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Supervisión de la Mejoramiento de la Carretera Ramal Pacucha (Desvío Pista) - Pacucha, distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas - Apurímac	8110151000349110	19 - Kilometro	6.27	1 - Nuevos Soles		1,320,360.00	03	02	09	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
5	0-NO	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	82 - Licitación Pública	3 - OBRAS				Mejoramiento de la carretera Quistococha- Zungarococha - Llanchama , Maynas Loreto			66.94	1 - Nuevos Soles						00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
							1	0 - NO		Carretera	7214100300233030	19 - Kilometro	11.48	1 - Nuevos Soles		39,541,588.00	16	01	01						



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	
																	DEPA	PROV	DIST							
							2	0-NO		Puentes	7214110700233033	23 - Metro	55.46	1 - Nuevos Soles		23,140,801.02	16	01	01							
6	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Servicio General de Instalación de Puentes - Paquete 3: De 04 puentes (Junin)	7214110700360656	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		1,228,056.42	12	00	00	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIRA	
7	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Supervisión de Instalación de Puentes - Paquete 3: De 04 puentes (Junin)	8110150500360657	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		104,773.55	12	00	00	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIRA	
8	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Servicio de pintado del Puente Salinas	7215130500127418	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		155,004.89	01	02	02	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIRA	
9	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	3 - OBRAS	-	0-NO		Mejoramiento y Rehabilitación del camino vecinal Pacobamba - Huironay - Ccerabamba - Abra Cusqueña (Apurimac)	7214100300233030	19 - Kilometro	28.80	1 - Nuevos Soles		19,414,523.82	03	02	08	00-19	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIRA	
10	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO		Supervisión de Mejoramiento y Rehabilitación del camino vecinal Pacobamba - Huironay - Ccerabamba - Abra Cusqueña (Apurimac)	8110151000349110	19 - Kilometro	28.80	1 - Nuevos Soles		1,811,255.75	03	02	08	00-19	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIRA	



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Unica-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
11	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	3 - OBRAS	-	0 - NO		Rehabilitación y Mejoramiento del camino vecinal Talavera - Mulacancha - Taramba - Nueva Esperanza - AP-510 (Apurimac)	7214100300233030	19 - Kilometro	14.30	1 - Nuevos Soles		5,745,772.12	03	02	00	00-19	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
12	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Supervisión de Rehabilitación Talavera - Mulacancha - Taramba - Nueva Esperanza - AP-510 (Apurimac)	8110151000349110	19 - Kilometro	14.30	1 - Nuevos Soles		822,533.75	03	02	00	00-19	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
13	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Supervision de la Rehabilitacion y Mejoramiento del Camino Vecinal Canua - Llinqui (Apurimac)	8110151000349110	19 - Kilometro	11.07	1 - Nuevos Soles		587,197.45	03	04	16	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
14	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Supervision del Mejoramiento y Rehabilitacion del Camino Vecinal Soccosani - Yanaca (Apurimac)	8110151000349110	19 - Kilometro	13.61	1 - Nuevos Soles		731,534.00	03	04	17	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
15	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Supervision del Mejoramiento y Rehabilitacion del Camino Vecinal San Rafael - Chacatama - Huancabamba - Cashayog - Huillaparac (Huanuco)	8110151000349110	19 - Kilometro	18.30	1 - Nuevos Soles		731,923.60	10	02	07	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
16	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Supervision del Mejoramiento y Rehabilitacion del Camino Vecinal PI 523 desde Empalme PI 521 Leones - Pilares (Piura)	8110151000349110	19 - Kilometro	17.51	1 - Nuevos Soles		814,058.40	20	06	04	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
17	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Supervisión de la Rehabilitación de la Carretera Vecinal Capiza - Uñon (Arequipa)	8110151000349110	19 - Kilometro	18.11	1 - Nuevos Soles		572,520.00	04	04	12	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
18	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Supervisión de la Rehabilitación de la Carretera Antacocha - Los Angeles - Tukle Pampa (Junin)	8110151000349110	19 - Kilometro	5.40	1 - Nuevos Soles		254,560.00	12	01	05	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
19	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Supervisión de la Construcción del Puente Salvación y Accesos, en el distrito de Manu, provincia de Manu, región de Madre de Dios	8110151000349110	23 - Metro	135.00	1 - Nuevos Soles		1,681,728.00	17	02	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
20	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Supervisión de la Construcción del Puente Vehicular y Peatonal El Toro en la Carretera Vecinal al Centro Poblado El Toro, Arequipa	8110151000349110	23 - Metro	95.00	1 - Nuevos Soles		1,947,420.00	04	07	02	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
21	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Supervisión de la Rehabilitación del Camino Vecinal Barrio Nuevo - Cerro Blanco, Ica	8110151000349110	19 - Kilometro	10.74	1 - Nuevos Soles		212,820.00	11	01	04	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
22	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Supervisión de la Rehabilitación del Camino Vecinal Paccha - Malpaso - Marcapomacocha, Junín	8110151000349110	19 - Kilometro	57.93	1 - Nuevos Soles		940,050.00	12	08	00	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
23	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Supervisión del Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: Morerilla - Buena Vista - Perlamayo, Amazonas	8110151000349110	19 - Kilometro	35.54	1 - Nuevos Soles		254,051.90	01	07	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
24	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Servicio General de Instalacion de Puente Modular Provisional Aja (Ica)	7214110700360656	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		323,909.14	11	03	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
25	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Servicio General de Instalacion de Puente Modular Provisional Macarencca (Ica)	7214110700360656	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		324,051.00	11	04	03	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
26	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Servicio General de Instalacion de Puente Modular Provisional Chacapi (Arequipa)	7214110700360656	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		336,388.29	04	05	19	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
27	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Consultoria Individual para el Perfeccionamiento de Contratos y Ejecución Contractual	8010150600255047	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		120,000.00	15	01	01	00	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
28	1-SI	0 - Por la Entidad		3 - Por acuerdo marco	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TRASLADO DE PERSONAS	9012150200225325	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		437,979.36	15	01	01	00	1 - Enero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
29	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	8311160300354175	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		133,974.96	15	01	01	00	4 - Abril	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
30	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	8311150200255435	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		44,569.15	15	01	01	00	4 - Abril	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
31	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		SERVICIO DE INTERNET SEDE CENTRAL	8312170300232387	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		190,000.00	15	01	01	00	4 - Abril	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
32	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	7810220100232487	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		73,920.00	15	01	01	00	6-Junio	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
33	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	8212170100094809	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		260,040.00	15	01	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
34	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL DE PROVIAS DESCENTRALIZADO	7611150100127897	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		520,000.00	15	01	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORA TIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	
																	DEPA	PROV	DIST							
35	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Areas Verdes del local del CAC - MTC Piura sito en la Av. Fortunato Chirichigno Mz. 6 Lote C2, Urb. San Eduardo, Piura	7611150100255355	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		102,111.00	20	01	01	00	11- Noviembre	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR	
36	0-NO	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS				SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDE CENTRAL Y OFICINAS DE COORDINACION			18.00	1 - Nuevos Soles						00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR	
							1	0-NO		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDE LIMA	9210150100094854	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		1,046,900.00	15	01	01							
							2	0-NO		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCZ AMAZONAS	9210150100094854	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		94,504.02	01	02	00							
							3	0-NO		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCZ ANCASH	9210150100094854	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		66,000.00	02	00	00							
							4	0-NO		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCZ APURIMAC	9210150100094854	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		74,300.00	03	01	01							



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Unión- Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCA NTE DE LA COMPRA CORPORA TIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTE- CEDEN- TE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAM ENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATO RIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSER- VACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	
																	DEPA	PROV	DIST							
							5	0- NO		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCZ AREQUIPA	9210150100094854	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		75,600.00	04	01	01							
							6	0- NO		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCZ AYACUCHO	9210150100094854	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		77,600.00	05	00	00							
							7	0- NO		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCZ CAJAMARCA	9210150100094854	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		62,400.00	06	01	01							
							8	0- NO		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCZ CUSCO	9210150100094854	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		119,190.00	08	01	01							
							9	0- NO		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCZ HUANCVELICA	9210150100094854	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		96,288.00	09	01	01							
							10	0- NO		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCZ HUANUCO	9210150100094854	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		72,000.00	10	01	01							



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único - Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
							11	0-NO		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCZ ICA	9210150100094854	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		98,340.00	11	01	01						
							12	0-NO		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCZ JUNIN	9210150100094854	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		84,000.00	12	05	01						
							13	0-NO		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCZ LORETO	9210150100094854	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		70,800.00	16	03	00						
							14	0-NO		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCZ MADRE DE DIOS	9210150100094854	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		94,505.12	17	00	00						
							15	0-NO		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCZ PASCO	9210150100094854	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		82,128.00	19	01	00						
							16	0-NO		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCZ PUNO	9210150100094854	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		78,000.00	21	01	01						



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	
																	DEPA	PROV	DIST							
							17	0-NO		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCZ SAN MARTIN	9210150100094854	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		70,800.00	22	00	00							
							18	0-NO		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCZ TACNA MOQUEGUA	9210150100094854	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		81,600.00	18	00	00							
37	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	293 - Contratación Directa	2 - SERVICIOS	-	1-SI	CONTRATACION DIRECTA 2-2017-MTC/21	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE PROVIAS DESCENTRALIZADO	8013150200094959	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		19,593,061.55	15	01	01	00	1 - Enero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIRA	
38	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0-NO		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ZONAL APURIMAC	8013150200094959	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		42,000.00	03	01	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIRA	
40	1-SI	1 - Compra Corporativa Facultativa	MINISTERIO DE TRANSPORTES	5 - Por compras corporativas facultativas	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	-	0-NO		PROGRAMA DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES	8413151300094895	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		499,183.60	15	01	01	00	10 - Octubre	381 - Sin Modalidad	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIRA	
41	1-SI	0 - Por la Entidad		3 - Por acuerdo marco	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	-	0-NO		ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	4412170600067876	40 - Unidad	1.00	1 - Nuevos Soles		202,616.00	15	01	01	00	1 - Enero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIRA	



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Unica-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
42	1-SI	0 - Por la Entidad		3 - Por acuerdo marco	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	-	0 - NO		ADQUISICION DE CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4410310300340938	40 - Unidad	1.00	1 - Nuevos Soles		560,000.00	15	01	01	00	1 - Enero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
43	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	-	0 - NO		Adquisición de Equipos de Control de Acceso Biométrico	4322260200070475	40 - Unidad	30.00	1 - Nuevos Soles		180,000.00	15	01	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
44	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Estudio Definitivo para el Mejoramiento del Camino Vecinal Vinchos - Paccha - Andabamba	8110151000365140	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		566,825.00	05	01	14	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
45	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Estudio Definitivo para el Mejoramiento del Camino Vecinal Pte. Angasmayo - Millpo, Dv.Huariperja - Huariperja	8110151000365140	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		571,922.40	05	01	14	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
46	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Emp. R16 - Inkacancha	8110151000365140	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		473,264.02	08	11	04	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
47	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Estudio Definitivo para el Mejoramiento del Camino Vecinal Puente Checca - Puente Asunción - Chitibamba - Emp. CU-126 (Comunidad Huinchiri - Quehue)	8110151000365140	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		672,968.16	08	05	02	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
48	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO		Estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento Chapina - Quille	8110151000365140	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		566,824.80	08	10	06	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
49	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO		Estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento HV - 105 (Chancahuaycco) - Emp. HV-644 (Rosario)	8110151000365140	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		494,220.82	09	02	08	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
50	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO		Estudio Definitivo para la Rehabilitación del Camino Vecinal Emp. PE 3SD (Ccarapata) - Locroja - San Pedro - Marçayllo - Emp. R03 (Ccasipata)	8110151000365140	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		678,065.76	09	05	06	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
51	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO		Estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento HV-101 Repartición Surcubamba (Cayno) - Huachocolpa	8110151000365140	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		582,072.29	09	07	17	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
52	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO		Estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento HV-100 (Acraquí) - Villa Libertad - Túpac Amaru - Esperanza - Florida - Lanza (Emp. PE-3S)	8110151000365140	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		678,632.16	09	07	04	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
53	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO		Estudio definitivo para la Creación del Puente Ccollpa y Accesos, ubicado en los distritos de Churcampá, La Merced y Santillana, provincias de Churcampá y Huanta, región de Huancavelica y Ayacucho, L= 90 M	8110150500086213	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		867,937.20	09	05	05	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
54	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO		Estudio definitivo para la Creación del Puente Santa Lucia y Accesos, ubicado entre los distritos de Pichigua y Espinar, Provincia de Espinar, Región Cusco, L=100 M	8110150500086213	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		853,471.58	08	08	06	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
55	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Expediente técnico para el mantenimiento periodico del camino vecinal Tarica - Pariahuanca - Aco	8110151000362848	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		96,342.40	02	06	07	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
56	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Expediente técnico para el mantenimiento periodico del camino vecinal San Luis - Cardón - Canchabamba	8110151000362848	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		87,008.04	02	07	01	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
57	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Expediente técnico para el mantenimiento periodico del camino vecinal Palo Seco - Parobamba Viejo	8110151000362848	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		114,525.60	02	16	01	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
58	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Expediente técnico para el mantenimiento periodico del camino vecinal Puente Tambillo - Runtujirca	8110151000362848	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		49,980.00	02	16	01	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
59	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Expediente técnico para el mantenimiento periodico del camino vecinal Emp. R548 (Huayllan) - Huanchabamba	8110151000362848	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		46,695.60	02	16	02	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único - Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
60	1 - SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Expediente técnico para el mantenimiento periodico del camino vecinal Dv. Saywite - Cachora	8110151000362848	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		76,160.00	03	01	08	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
61	1 - SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Expediente técnico para el mantenimiento periodico del camino vecinal Emp. R510 (Cerro Rico) - Mina San Juan de Chorunga	8110151000362848	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		146,893.60	04	06	06	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
62	1 - SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Expediente técnico para el mantenimiento periodico del camino vecinal Huanca - Pte. Pichiricma, Puente Pichiricma - Sector Suchoc	8110151000362848	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		85,680.00	04	05	08	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
63	1 - SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Expediente técnico para el mantenimiento periodico del camino vecinal Cementerio - San Isidro de Chicón	8110151000362848	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		30,621.08	08	13	01	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
64	1 - SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Expediente técnico para el mantenimiento periodico del camino vecinal Puente Mirador - Boca Satipo	8110151000362848	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		162,078.00	12	06	01	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
65	1 - SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Expediente técnico para el mantenimiento periodico del camino vecinal Circuito de Produccion Km 15.5 Carretera Mazamari - Puerto Ocopa - A Dos de Mayo	8110151000362848	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		232,288.00	12	06	04	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
66	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Expediente técnico para el mantenimiento periodico del camino vecinal Paijan - El Milagro	8110151000362848	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		59,928.40	13	02	05	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
67	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Expediente técnico para el mantenimiento periodico del camino vecinal Locuto - Callejones	8110151000362848	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		94,152.80	20	01	14	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
68	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Expediente técnico para el mantenimiento periodico del camino vecinal Dv. Chapapampa - Jonsani	8110151000362848	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		59,690.40	20	03	01	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
69	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Expediente técnico para el mantenimiento periodico del camino vecinal DV. Pampa Blanca - Huanuara- Cairani	8110151000362848	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		98,246.40	23	02	04	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
70	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Expediente técnico para el mantenimiento periodico del camino vecinal Santa Rosa de Masisea - Laguna Santa María	8110151000362848	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		27,417.60	25	01	04	19	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
71	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	1 - BIENES	-	0 - NO		Adquisición de PC (PATS)	4321150300070435	40 - Unidad	139.00	1 - Nuevos Soles		615,920.12	15	01	01	00	2 - Febrero	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Unica-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCION	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACION	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCION DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	CODIGO DE UBICACION GEOGRAFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACION			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCION	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSION DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
72	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	3 - OBRAS	-	1 - SI	CI 12-2017-MTC/21-LPI	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Vecinal Huanca Huanca - Ccarapa - Santa Rosa de Patahuasi (Huancavelica)	7214100300340149	19 - Kilometro	19.00	1 - Nuevos Soles		10,390,547.51	09	03	07	00-19	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACION SERA DIFUNDA
73	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Servicio de Consultoría Individual para Gestión Técnica en Procesos de Liberación de terrenos zona Centro	7215240400305773	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		120,000.00	15	01	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACION SERA DIFUNDA
74	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Servicio de Consultoría Individual para Gestión Técnica en Procesos de Liberación de terrenos zona Sur	7215240400305773	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		120,000.00	15	01	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACION SERA DIFUNDA
75	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Servicio de Consultoría Individual para Gestión Legal en procesos de liberación de terrenos zona Norte y Oriente	7215240400305773	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		120,000.00	15	01	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACION SERA DIFUNDA
76	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Servicio de Consultoría Individual para Gestión Legal en procesos de liberación de terrenos zona Centro	7215240400305773	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		120,000.00	15	01	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACION SERA DIFUNDA
77	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Servicio de Consultoría Individual para Gestión Legal en procesos de liberación de terrenos zona Sur	7215240400305773	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		120,000.00	15	01	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACION SERA DIFUNDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Unico-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
78	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Servicio de Consultoría Individual para Gestión Social en procesos de liberación de terrenos zona Norte y Oriente	7215240400305773	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		96,000.00	15	01	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
79	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Servicio de Consultoría Individual para Gestión Ambiental en procesos de liberación de terrenos zona Centro y Sur	7215240400305773	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		96,000.00	15	01	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
80	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Servicio de Consultoría Individual para Gestión Ambiental en procesos de liberación de terrenos zona Norte y Oriente	7215240400305773	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		96,000.00	15	01	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
81	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Servicio de Consultoría Individual para Gestión en Monitoreo Arqueológico en procesos de liberación de terrenos.	7215240400305773	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		96,000.00	15	01	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
82	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Servicio de Consultoría Individual para Asistente en Gestión Legal en procesos de liberación de terrenos zona Norte	7215240400305773	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		48,000.00	15	01	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
83	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Servicio de Consultoría Individual para Asistente en Gestión Legal en procesos de liberación de terrenos zona Oriente	7215240400305773	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		48,000.00	15	01	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
84	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Servicio de Consultoría Individual para Procesamiento, Análisis y Elaboración de Información Técnica y/o Grafica en el Marco de los Procesos de Liberación, Saneamiento y Adquisición de Bienes Inmuebles Afectados por los Proyectos de Infraestructura de Transporte zona Norte y Oriente.	7215240400305773	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		36,000.00	15	01	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
85	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Servicio de Consultoría Individual para Procesamiento, Análisis y Elaboración de Información Técnica y/o Grafica en el Marco de los Procesos de Liberación, Saneamiento y Adquisición de Bienes Inmuebles Afectados por los Proyectos de Infraestructura de Transporte zona Centro.	7215240400305773	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		36,000.00	15	01	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
86	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Servicio de Consultoría Individual para Procesamiento, Análisis y Elaboración de Información Técnica y/o Grafica en el Marco de los Procesos de Liberación, Saneamiento y Adquisición de Bienes Inmuebles Afectados por los Proyectos de Infraestructura de Transporte zona Sur.	7215240400305773	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		36,000.00	15	01	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
87	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Servicio de Consultoría Individual para Gestión administrativa e Implementación de los Planes de Compensación y Reasentamiento Involuntario	7215240400305773	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		60,000.00	15	01	01	00	2 - Febrero	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
88	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Elaboración de Línea de Base y Evaluación de Impactos de las Intervenciones en Caminos Vecinales del Perú mediante el PATS durante el periodo 2018-2021	8110220100362773	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		9,576,339.86	15	01	01	00-19	3 - Marzo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
89	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	1-SI	AS-SM-22-2017-MTC/21-1	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE PUENTES MODULARES	8013150200094956	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		36,108.00	15	01	01	00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
90	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimiento de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0-NO		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD ZONAL DE UCAYALI	7611150100255355	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		59,520.00	25	01	01	00	3 - Marzo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
91	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimiento de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0-NO		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD ZONAL DE LA LIBERTAD	7611150100255355	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		86,400.24	25	01	01	00	3 - Marzo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
92	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimiento de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Servicio de Limpieza integral del local del CAC - MTC LORETO	7611150100255355	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		60,000.00	16	01	01	00	3 - Marzo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
93	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	-	1-SI	AS-SM-18-2017-MTC/21-1	Contratación de Licencias Anti Spam	4323320500008979	40 - Unidad	1.00	1 - Nuevos Soles		165,000.00	15	01	01	00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
94	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Consultoria individual para Analista de Gestión de Planeamiento, Programación y Seguimiento de estudios del programa PATS	8010150400227083	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		60,000.00	15	01	01	00-19	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
95	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO		Estudio definitivo de los proyectos Tramo 1 Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Emp. PE3SF - Calla - Ccochapata - Emp. PE-3SF, distrito de Cotabambas, provincia de Cotabambas, región Apurímac L 7.04 Km Tramo 2 Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Asacasi - Tambobamba - Apuramarca, Centro Poblado de Asacasi, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, región Apurímac L 45.10 Km	8110151000365140	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		2,077,208.92	03	05	00	00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
96	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Estudio definitivo del proyecto Mejoramiento y Construcción de la Carretera EMP P1N -Olmos - EMP 1NJ y Desvío Nueva Ciudad de Olmos - Nueva Ciudad de Olmos - EMP LA510 y Desvío Morrope - EMP LA105 (Morrope) Longitud 145.757 km	8110151000365140	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		2,966,496.80	14	03	08	00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
97	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Estudio definitivo del proyecto Mejoramiento y Construcción de la Carretera Jenaro Herrera - Colonia Angamos (Frontera Con Brasil), Distrito de Jenaro Herrera - Provincia de Requena - Región Loreto Longitud 97.402 Km	8110151000365140	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		1,952,698.83	16	05	00	00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
98	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Estudio de Preinversión a nivel de Perfil y Estudio Definitivo de las Carreteras Departamentales Rutas HU-101 (Emp 14 A (Carpa) - Emp PE-3N (Puente Tingo) y HU-102 (Emp HU-102 (Libertad) - Emp PE-3N (Pachas)	8110151000365140	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		2,297,538.08	10	05	00	00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
99	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Estudio definitivo del proyecto Construcción del puente Potrerillos y accesos, ubicado en el distrito de Las Lomas, Provincia de Piura, Región Piura	8110150500086213	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		727,111.00	20	01	01	00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
100	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Diseño de la Guía Metodológica para la Elaboración del Plan de Desarrollo Económico Local (PATS - BID)	8010150600255047	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		70,000.00	15	01	01	00-19	4 - Abril	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
101	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Expediente de adicional de obra N 3 Saldo de Obra REHABILITACION CAMINO VECINAL COMPAÑIA BAJA - MEJORADA	8011150900345405	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		47,309.98	05	05	00	00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
102	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	3 - OBRAS	-	0 - NO		Mantenimiento Periódico del camino vecinal San Isidro - La Florida, Distrito de San José de Sisa, Provincia El Dorado, Región San Martín	7214100300340149	19 - Kilometro	8.40	1 - Nuevos Soles		866,686.97	22	03	01	00-19	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
103	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Supervisión de Mantenimiento Periódico del camino vecinal San Isidro - La Florida, Distrito de San José de Sisa, Provincia El Dorado, Región San Martín	8110151000349110	19 - Kilometro	8.40	1 - Nuevos Soles		88,849.58	22	03	01	00-19	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
104	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	3 - OBRAS	-	0 - NO		Mantenimiento Periódico del camino vecinal Sisa - San Juan de Salado, Distrito de San José de Sisa, Provincia El Dorado, Región San Martín	7214100300340149	19 - Kilometro	7.40	1 - Nuevos Soles		662,576.30	22	03	01	00-19	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
105	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Supervisión de Mantenimiento Periódico del camino vecinal Sisa - San Juan de Salado, Distrito de San José de Sisa, Provincia El Dorado, Región San Martín	8110151000349110	19 - Kilometro	7.40	1 - Nuevos Soles		88,849.58	22	03	01	00-19	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
106	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	1 - SI	CONV-PROC-28-2017-MTC/21-CCII-1	Consultoria Individual para Gestión Social en procesos de liberacion de terrenos zona Centro y Sur (PATS)	7215240400305773	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		48,000.00	15	01	01	00	3 - Marzo	24 - Procedimiento	AREA DE ADQUISICIONES		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
107	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Consultoria Individual para Analista en Gestión de Planeamiento, programación y seguimiento de obras del PATS	7215240400305773	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		60,000.00	15	01	01	00	3 - Marzo	24 - Procedimiento	AREA DE ADQUISICIONES		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Unico-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
108	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	3 - OBRAS	-	0 - NO		Mantenimiento Periódico del camino vecinal (Tingo-Kuelap) - Cocabamba. Amazonas	7214100300340149	19 - Kilometro	46.20	1 - Nuevos Soles		3,122,744.26	01	05	03	19	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
109	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		Supervisión de Mantenimiento Periódico del camino vecinal (Tingo-Kuelap) - Cocabamba. Amazonas	8110151000349110	19 - Kilometro	46.20	1 - Nuevos Soles		290,940.80	01	05	03	19	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
110	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Consultoria individual Especialista en Derecho Administrativo (PATS - BID)	8012160900304942	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		84,000.00	15	01	01	00	3 - Marzo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
111	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Consultoria individual Abogado (PATS - BID)	8012200100226704	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		48,000.00	15	01	01	00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
112	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Consultoria individual para el apoyo en la planificación de proyectos (PATS - BID)	8010160400302716	36 - SERVICIO	1.00	1 - Nuevos Soles		72,000.00	15	01	01	00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
113	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	-	0 - NO		Adquisición de vestuario de verano para damas de la sede central de Provias Descentralizado	5310271000078956	40 - Unidad	57.00	1 - Nuevos Soles		41,952.00	15	01	01	00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Unión- Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTE- CEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAM ENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSER- VACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	
																	DEPA	PROV	DIST							
114	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Servicio General de Instalación de Puente Modular Provisional Milagros (Huanuco)	7214110700360656	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		347,700.00	10	03	11	00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA	
115	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Servicio General de Instalación de Puente Modular Provisional Isichimi (San Martín)	7214110700360656	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		345,384.00	22	02	05	00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA	
116	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Servicio General de Instalación de Puente Modular Provisional Mishquiyacu (San Martín)	7214110700360656	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		342,000.00	22	07	10	00	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA	
118	0-NO	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS				SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDE CENTRAL Y OFICINAS DE COORDINACION			2.00	1 - Nuevos Soles						00	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA	
							1	1-SI	AS-SM-21-2017-MTC/21-1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCZ ICA	9210150100094854	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		98,340.00	11	01	01							
							2	1-SI	AS-SM-21-2017-MTC/21-1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCZ MADRE DE DIOS	9210150100094854	36 - Servicio	1.00	1 - Nuevos Soles		92,903.46	17	00	00							



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
119	1-SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimiento de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0-NO		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUDANZA PARA LA SEDE CENTRAL DE PROVIAS DESCENTRALIZADO	7810180100328592	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		261,000.00	15	01	01	00	4 - Abril	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI
120	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Servicio de consultoria individual en fortalecimiento de la gestión vial de gobiernos regionales (PATS - BID)	8010150600255047	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		84,000.00	15	01	01	00-19	05 - mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
121	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Servicio de consultoría individual en fortalecimiento de la gestión vial de gobiernos locales (PATS - BID)	8010150600255047	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		72,000.00	15	01	01	00-19	05 - mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
122	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Consultoria Individual para Apoyo en temas de planificación y registro de los procesos de selección para el equipo de Logistica en el marco del PATS	8010170600226958	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles		60,000.00	15	01	01	00	4 - Abril	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
123	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Consultoria Individual para Apoyo en temas legales y registro de los procesos de selección para el equipo de Logistica en el marco del PATS	8010170600226958	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles		60,000.00	15	01	01	00	4 - Abril	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
124	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Consultoria Individual para Gestion de las contrataciones en el marco del PATS	8114160100312753	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles		96,000.00	15	01	01	00	4 - Abril	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Unidad Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTE- CEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMI ENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSER- VACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	
																	DEPA	PROV	DIST							
125	1 - SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Consultoria Individual para Gestion de las contrataciones en el marco del PATS	8114160100312753	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles		96,000.00	15	01	01	00	4 - Abril	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR	
126	1 - SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Consultoria Individual Especialista en Administración (PATS-BID)	9315150100227288	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles		120,000.00	15	01	01	00	4 - Abril	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR	
127	1 - SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos de PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Plan de Mejoras	9315150700345003	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		200,000.00	15	01	01	00	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR	
128	0 - NO	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES				ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE PROVIAS DESCENTRALIZADO				1 - Nuevos Soles					00	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR		
							1	0 - NO		VESTUARIO TIPO 1 PARA CABALLERO	5310271000080521	40 - Unidad	106	1 - Nuevos Soles		128,260.00	15	01	01							
							2	0 - NO		CALZADO DE VESTUARIO TIPO 1 PARA CABALLERO	5311160100211789	40 - Unidad	212	1 - Nuevos Soles		48,548.00	15	01	01							



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
							3	0-NO		VESTUARIO 1 PARA DAMA	5310271000080623	40 - Unidad	54	1 - Nuevos Soles		69,606.00	15	01	01						
							4	0-NO		VESTUARIO TIPO 2 PARA CABALLERO	5310271000080524	40 - Unidad	106	1 - Nuevos Soles		104,410.00	15	01	01						
							5	0-NO		VESTUARIO TIPO 2 PARA DAMA	5310271000078956	40 - Unidad	54	1 - Nuevos Soles		46,278.00	15	01	01						
129	1 - SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimiento de selección	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	-	0-NO		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD ZONAL DE AREQUIPA	7611150100255355	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		62,000.00	25	01	01	00	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
130	1 - SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo -Asunción (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		68,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
131	1 - SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Casma (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		76,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
132	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Antabamba (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		83,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
133	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Aymaraes (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		102,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
134	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Camaná (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		75,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
135	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Condesuyos (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		83,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
136	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Arequipa (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		102,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
137	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo -Caylloma (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		105,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
138	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo -Parinacochas (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		75,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
139	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Sucre (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		87,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
140	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo -Santa Cruz (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		79,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
141	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo -San Miguel (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		87,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
142	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Celendin (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		95,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
143	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Jaén (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		98,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
144	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Palpa (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		68,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
145	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Ica (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		87,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
146	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Chupaca (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		83,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
147	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo -Cajatambo (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		68,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
148	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Tahuamanu (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		76,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
149	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Ilo (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		68,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
150	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - General Sánchez Cerro (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		87,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
151	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Daniel Alcides Carrión (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		83,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
152	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Huancané (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		75,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
153	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Sandia (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		75,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
154	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Melgar (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		91,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
155	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Tocache (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		76,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
156	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - San Martín (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		79,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
157	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Rioja (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		83,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
158	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Tarata (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		75,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
159	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Candarave (PATS - BIRF)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		83,000.00	15	01	01	19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
160	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Consultor individual para supervisión de planes viales (PATS - BID)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		120,000.00	15	01	01	18	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
161	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0-NO		Consultor individual para supervisión de planes viales (PATS - BID)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		120,000.00	15	01	01	18	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Unico-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
162	1 - SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Consultor individual para supervisión de planes viales (PATS - BID)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		120,000.00	15	01	01	18	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
163	1 - SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Consultor individual junior para gestión de la información geografica (PATS - BID)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		36,000.00	15	01	01	18	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
164	1 - SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Consultor individual junior para gestión de la información geografica (PATS - BID)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		36,000.00	15	01	01	18	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
165	1 - SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Consultor individual junior para gestión de la información geografica (PATS - BID)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		36,000.00	15	01	01	18	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
166	1 - SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	2 - SERVICIOS	-	0 - NO		Consultor individual senior para la gestion de la información geografica (PATS - BID)	8011150100225598	36 - Servicio	1	1 - Nuevos Soles		120,000.00	15	01	01	18	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR
167		0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Publico	4 - CONSULTORIAS OBRAS				Supervisión de la obra Mejoramiento de la Carretera Tramo: Quistococha - Zungarococha - Llanchama, distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto Items 1 y 2:									00	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIR	



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
							1	0-NO		Carretera	8110151000349110	19 - Kilometro	11.5	1 - Nuevos Soles		1,688,140.00	16	01	13				LOGISTICA		
							2	0-NO		Puentes	8110151000349110	23 - Metro	55.5	1 - Nuevos Soles		1,511,206.00	16	01	13				LOGISTICA		
168	1 - SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	3 - OBRAS	-	0-NO		Mantenimiento Periódico del camino vecinal Toxama - Andarapa - Umaca, Distrito Andarapa, Provincia Andahuaylas, Departamento Apurímac	7214100300340149	19 - Kilometro	31.9	1 - Nuevos Soles		2,882,302.62	03	02	02	00	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA	0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA	
169	1 - SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO		Supervisión de Mantenimiento Periódico del camino vecinal Toxama - Andarapa - Umaca, Distrito Andarapa, Provincia Andahuaylas, Departamento Apurímac	8110151000349110	19 - Kilometro	31.9	1 - Nuevos Soles		256,336.36	03	02	02	00	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA	0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA	
170	1 - SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	3 - OBRAS	-	0-NO		Mantenimiento Periódico del camino vecinal Rumichaca - Pircahuanca - Challhuapuquio - Pueblo Nuevo - desvio Antaccacca - Puente Collpa, Distrito Lircay, Provincia de Angaraes, Departamento Huancavelica	7214100300340149	19 - Kilometro	13.1	1 - Nuevos Soles		687,450.67	09	03	01	00	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA	0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA	
171	1 - SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO		Supervisión de Mantenimiento Periódico del camino vecinal Rumichaca - Pircahuanca - Challhuapuquio - Pueblo Nuevo - desvio Antaccacca - Puente Collpa, Distrito Lircay, Provincia de Angaraes, Departamento Huancavelica	8110151000349110	19 - Kilometro	13.1	1 - Nuevos Soles		101,605.38	09	03	01	00	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA	0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA	



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Unico-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
172	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	3 - OBRAS	-	0-NO		Mantenimiento Periódico del camino vecinal Buena Vista - LLique - Allhuacchuyo - Huaracco, Distrito de Santo Tomás, Provincia de Chumbivilcas, Departamento Cusco	7214100300340149	19 - Kilometro	35.3	1 - Nuevos Soles		3,919,612.93	08	07	01	00	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
173	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO		Supervisión de Mantenimiento Periódico del camino vecinal Buena Vista - LLique - Allhuacchuyo - Huaracco, Distrito de Santo Tomás, Provincia de Chumbivilcas, Departamento Cusco	8110151000349110	19 - Kilometro	35.3	1 - Nuevos Soles		334,425.32	08	07	01	00	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
174	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	3 - OBRAS	-	0-NO		Mantenimiento Periódico del camino vecinal Llusco - Marcjahui, Distrito Llusco, Distrito Chumbivilcas, Departamento Cusco	7214100300340149	19 - Kilometro	9.74	1 - Nuevos Soles		1,254,268.65	08	07	06	00	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
175	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO		Supervisión de Mantenimiento Periódico del camino vecinal Llusco - Marcjahui, Distrito Llusco, Distrito Chumbivilcas, Departamento Cusco	8110151000349110	19 - Kilometro	9.74	1 - Nuevos Soles		125,370.16	08	07	06	00	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
176	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	3 - OBRAS	-	0-NO		Mejoramiento del camino vecinal Cruce Congacha - Señor de la Humildad - Cueva Blanca, Distrito Incahuasi, Provincia Ferreñafe, Departamento Lambayeque	7214100300340149	19 - Kilometro	13.3	1 - Nuevos Soles		7,709,844.10	14	02	03	00-19	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
177	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO		Supervisión del Mejoramiento del camino vecinal Cruce Congacha - Señor de la Humildad - Cueva Blanca, Distrito Incahuasi, Provincia Ferreñafe, Departamento Lambayeque	8110151000349110	19 - Kilometro	13.3	1 - Nuevos Soles		767,383.50	14	02	03	00-19	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Unico-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
178	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO		PAQ. AMAZONAS: Perfil y estudio definitivo rehabilitación y mejoramiento de c.v. Tr 1: EMP. PE 5N-Pte. Sichoca-Pte. Goca - Yambrasbamba; Tr 2: Emp. Am 108 - Dv. La Nueva Unión-San Jerónimo; Tr 3: Emp. PE-08B (Daguas) - Cheto	8110151000359640	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles	-	1,001,536.80	01	-	-	00-19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
179	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO		PAQ. ANCASH: Perfil y est def rehab y mejoramiento CV Tr1:Emp.PE-1N-Dv.Fundo Pto Viejo-Pto. Santa; Tr2:Emp.PE-1N-Emp.PE-1N Q;Emp.PE-1NQ-Emp.AN-924;Emp.AN-921 (Nepeña)-Dv.AN-925;Dv.San José(Nepeña)-San José-Emp.AN-104(Morteros);Tr3: Emp. An101(Alto Pus	8110151000359640	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles	-	1,458,480.00	02	-	-	00-19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
180	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO		PAQ. APURIMAC: Perfil y est def rehab y mejoramiento CV Tr1:AP-855-Emp.PE-109 (Ccoriray)-Vito;Tr2:Emp.PE3SF-Pta. Carretera(Casanacocha);Tr3:Dv Puca Puca-Molinopata-Trujipata-Emp.AP 103;Tr4:Emp. PE03A(Puente Huayquipa)-Huayquipa;Tr5: Emp.AP-768(Dv.Chal	8110151000359640	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles	-	1,418,124.00	03	-	-	00-19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
181	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO		PAQ. AYACUCHO: Perfil y estudio definitivo rehabilitación y mejoramiento de los CV Tr 1: Emp. AY - 103 - Allpaspina - Putacca - Raymina - Pitec; Tr 2: Huambo - Alcamenca - Emp. PE - 32A	8110151000359640	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles	-	1,406,088.00	05	-	-	00-19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
182	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO		PAQ. CAJAMARCA: Perfil y estudio definitivo rehabilitación y mejoramiento de los CV Tr 1: Emp. PE - 04C (Cruce puente) - Chumquillo; Tr 2: Emp. PE 5N (Marizagua) -San Martin; Tr 3: Emp. Pe 5N (Huaquillo) - Puerto Chinchipe - San Jose De Lourdes	8110151000359640	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles	-	1,263,072.00	06	-	-	00-19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
183	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO		PAQ. CUSCO: Perfil y est def rehab y mejoramiento CV Tr1: Emp.CU-123 (Acomayo)-Puyca-Dv. Lampa-Limite Prov; Tr2:Patabamba-Qenqo-Sihua-Emp CU-1121 (Macay); Tr3:Emp.PE-3S(Combapata)-Huatuccane-Jayunbamba-Pte.Circuito Sallca-Emp.CU-1452(Cullcuyre);Emp.	8110151000359640	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles	-	1,919,246.40	08	-	-	00-19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Único-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
184	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO	-	PAQ.LA LIBERTAD:Perfil y est def rehab y mejoramiento CV Tr1:Emp.LI-111- Lucma-La Represita-Penintay-Huachacual-Samamuy;Emp.LI-713-Recuaycito;Tr2: Quiruvilca-Emp.LI-931;Emp.LI-931-Huacampalda-Dv.Bado;Tr3:Emp.LI-528(Pacanga)-Martín Sanches-Emp.LI-512	8110151000359640	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles	-	1,420,248.00	13	-	-	00-19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
185	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO	-	PAQ.LAMBAYEQUE: Perfil y est. def. rehab. y mejoramiento CV Tr1:Emp.PE-1N- Manco Capac 1-Emp.PE-1N;Emp.PE-1N-Manco Capac 2-Emp.PE-1N;Tr2:Emp.PE-06-El Higo-Emp.LA-109;Tr3:Emp.LA-112-Emp.LA-111;Emp.LA-112-Pta.Carretera;Tr4:Emp.PE-1NJ(El Puente)-Inverna	8110151000359640	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles	-	1,129,260.00	14	-	-	00-19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
186	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO	-	PAQ.LIMA: Perfil y estudio definitivo rehabilitación y mejoramiento CV Tr I: Emp. PE-1S-Emp. LM-835 (DV. La Huaca) - San Antonio; Tr II: Emp. PE-1S - San Antonio; Tr 2: Emp. PE-1S - Huayhuanco - Emp. LM-878 (Roldan)	8110151000359640	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles	-	772,144.80	15	-	-	00-19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
187	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO	-	PAQ.LORETO: Perfil y estudio definitivo rehabilitación y mejoramiento C.V. Emp. LO-103 (Nuevo San Juan) - Dv. San Juan de Puritana - Villa Puerto Cruz; Emp. Via No Clasificada - Nuevo Mundo - San Juan - San Juan de Puritana	8110151000359640	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles	-	579,568.80	16	-	-	00-19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
188	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO	-	PAQ.MADRE DE DIOS: Perfil y estudio definitivo rehabilitación y mejoramiento CV Emp. PE-30C - (Dv. Flor de Acre) - Flor de Acre - Pacahuara - Dv. Nueva Alianza - Pta. Carretera	8110151000359640	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles	-	779,932.80	17	-	-	00-19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
189	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO	-	PAQ.PIURA:Perfil y est def rehab y mejoramiento CV Tr1:Emp.PE-1N(Los Órganos)- Pta Veleros-Desembarcadero-Emp.PE-1N;Tr2:Emp.PE-02(Dv.Paita)-Emp PI-103 (Tortuga);Tr3:Chalaco-Chimulque-Dv.Naranjo-Dv.Huanchirri(Nogal)-José Olaya-Las Piedras-SilaHua-Rinco	8110151000359640	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles	-	1,367,148.00	20	-	-	00-19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 -HASTA LA 3RA MODIFICATORIA

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 010231-MTC.PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

B) AÑO : 2018

C) SIGLAS : PROVIAS DESCENTRALIZADO

D) UNIDAD EJECUTORA :

010

E) RUC : 20380419247

F) PLIEGO : MINISTERIO DE TRANSPORTES

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N. REF	Item Unico-Relación de Item	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ITEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																	DEPA	PROV	DIST						
190	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO	-	PAQ.PUNO: Perfil y est. def.rehab. y mejoramiento CV Tr1:Emp. PE-3SG(Llalli)-Emp.PU-125;Tr2:Emp.PU-123-Dv.PU-1005-Dv.PU-1006-Dv. Huayta Pata; Emp.PU-1004-Huayta Pata-Coa Chico;Tr3:Emp.PE-3S-Marcuyo-Emp.PU-1198(Río Zapatilla);Emp:PU-1198(Río Zapatilla	8110151000359640	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles	-	2,036,774.40	21	-	-	00-19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
191	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO	-	PAQ.SAN MARTIN: Perfil y est. def. rehab. y mejoramiento CV Tr1: LD Yantaro-Dv. Los Angeles-Los Angeles-Playa Hermosa-Dv. Quilloalpa-Sucllaquiro- Nuevo Eden-Cordillera Andina-Punta Carretera;Tr2: Emp.5N(Puerto Pizana)-Villa Los Angeles-La Florida;Tr	8110151000359640	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles	-	1,306,260.00	22	-	-	00-19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
192	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO	-	PAQ.SAN MARTIN: Perfil y est. def. rehab. y mejoramiento CV Tr1:Emp 5N(Naranjos)-El Diamante-San Agustín-Oriente Nuevo;Tr2:Emp 5N (Angaiza)- Vista Alegre-Ricardo Palma-Buenos Aires-Emp.SM-516;Tr3:Emp 5N (El Porvenir)-Ramiro Prialé-Nueva Esperanza	8110151000359640	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles	-	903,832.80	22	-	-	00-19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
193	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO	-	PAQ.SAN MARTIN:Perfil y est.def. rehab. y mejoramiento CV Tr1:Emp.PE-5N-Nueva Esperanza-Morropon-Nuevo Chimbote;Emp.PE-5N-Nuevo Egipto-Emp.SM-785;y acceso Emp.SM-784-Emp.SM-785;Tr2:Emp.SM-102(San Pablo)-San Andres-San Ignacio-Dos de Mayo-Nuevo Flores	8110151000359640	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles	-	1,282,896.00	22	-	-	00-19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
194	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO	-	PAQ.TUMBES: Perfil y estudio definitivo rehabilitación y mejoramiento de los CV Tr 1: Emp. TU-101 (La Coja) - Emp. TU-516; Dv La Coja - Emp. TU-524 (Dv el Tutumo); Tr 2: Dv. Salado Grando - Plateritos - Emp.TU-516; Dv. Plateritos -Emp.TU-105	8110151000359640	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles	-	1,286,436.00	24	-	-	00-19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA
195	1-SI	0 - Por la Entidad		2 - Por supuestos de inaplicación	80 - Convenios	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0-NO	-	PAQ.UCAYALI: Perfil y estudio definitivo rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Emp UC 105 (Bolognesi) - Pta Carretera (A chambiral)-CC NN Sta Clara	8110151000359640	36 - SERVICIO	1	1 - Nuevos Soles	-	766,480.80	25	-	-	00-19	5 - Mayo	24 - Procedimiento	LOGISTICA		0 - SI - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDA